

| INTERVENÇÃO  | EXECUÇÃO FÍSICA (%) | SERVIÇOS EXECUTADOS <sup>1</sup>   | SERVIÇOS A EXECUTAR   | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO |
|--|---------------------|--|---|-------------------------|
| Implantação de 40 switches 24 portas   | 15%                 | Implantação (instalação física e configuração) de 06 switches no Data Center do prédio da Prefeitura Municipal   | Implantação (instalação física e configuração) de 34 switches nas secretarias municipais  | Junho 2022              |
| Instalação de 1.000 Pontos de Rede em Cabeamento Estruturado Categoria 6                           | 4,9%                | Construção de infraestrutura, lançamento de cabos, crimpagem/conectorização e certificação de 49 pontos de rede lógica no prédio da Prefeitura Municipal       | Construção de infraestrutura, lançamento de cabos, crimpagem/conectorização e certificação nas secretarias municipais                                 | Junho 2022              |
| Integração da conectividade de órgãos da Prefeitura Municipal por meio de fibra óptica             | 2%                  | Levantamento da localização geográfica dos pontos de interesses a serem atendidos pelos trechos de fibra óptica  | Elaboração de projeto técnico FTTx, projeto executivo Compartilhamento de Postes, lançamento dos cabos ópticos e implantação dos equipamentos ópticos | Agosto 2022             |
| Instalação de 1.000 Pontos de Rede Elétrica  | 0%                  |  | Construção de infraestrutura, lançamento de cabos, montagem de quadros e tomadas nas secretarias municipais   | Junho 2022              |
| Instalação de nobreak no Data Center do prédio da Prefeitura Municipal                             | 0%                  |  | Construção de infraestrutura, lançamento de cabos, montagem de quadro de distribuição, instalação e parametrização do nobreak                         | Mai 2022                |
| Implantação de 01 servidor   | 0%                  |  | Implantação (instalação física e configuração de sistema operacional) de 01 servidor no Data Center do prédio da Prefeitura Municipal                 | Junho 2022              |
| COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA PARA OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREA VERTICAIS COLORIDAS DA ÁREA URBANA | 100%                | T.R. - 4.1.1.1.A. – MOBILIZAÇÃO;<br><br>T.R. - 4.1.1.1.B. - COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA PARA OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREA VERTICAIS COLORIDAS DA ÁREA URBANA | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>        |
| GERAÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS DA ÁREA URBANA ORTOFOCARTAS                           | 100%                | T.R. - 4.1.1.1. C. GERAÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS DA ÁREA URBANA GSD ATÉ 12 CM POR PIXEL   | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>        |
| PERFILAMENTO A LAZER PARA GERAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL MDT E MDS (URBANO)                            | 100%                | T.R. - 4.1.1.2. GERAÇÃO MODELO DIGITAL: MDT E MDS  | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>        |
| RESTITUIÇÃO PARA GERAÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL  | 100%                | T.R. - 4.2.1. DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA   | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>        |
| ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS: IMAGENS DIGITAL DOS IMÓVEIS  | 100%                | T.R. - 4.3.1. MAPEAMENTO MÓVEL GEOREFERENCIADO DE TODOS OS IMÓVEIS NO PERÍMETRO URBANO,  | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>        |

<sup>1</sup> No período do acompanhamento

|   |      |  |   |  |
|---|------|--|---|--|
|   |      | COM PONTO GEOGRÁFICO A CADA 3 METROS E NO MÍNIMO 2 FOTOS POR IMÓVEL, VINCULADO AOS RESPECTIVOS IMÓVEIS |   |  |
| ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: MEDIÇÃO EM LOCO DOS IMÓVEIS   | 0%   | -----  | T.R. - 4.4 – ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS, MEDIÇÃO IN LOCO DOS IMÓVEIS<br><br>- ATIVIDADES DE PESQUISA DE CAMPO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/22                       | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JULHO/22    |
| ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: DADOS GEOREFERENCIADOS  | 0%   | -----  | T.R. - 4.3.2 -ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: DADOS GEOREFERENCIADOS<br>- ATIVIDADES DE PESQUISA DE CAMPO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/22                               | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JULHO/22    |
| SOFTWARE DE CADASTRO MULTIFINALITARIO CTM - GEO URBANO (CADASTRADO NO PROSOFT DO BNDES)           | 0%   | -----  | T.R. - 5.1. - LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE POR PERIODO INDETERMINADO - PROSOFT BNDES<br>- LIBERAÇÃO DE LICENÇAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/22                               | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM MAIO/22     |
| SOFTWARE DE CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO GEOURBANO (CADASTRADO NO PROSOFT DO BNDES)                   | 0%   | -----  | T.R. - 5.2. LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE POR PERIODO INDETERMINADO - PROSOFT BNDES<br>- LIBERAÇÃO DE LICENÇAS NOS MESES DE JULHO/22  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JULHO/22    |
| CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE DE CADASTRO MULTIFINALITARIO  | 0%   | -----  | T.R. - 6.1. CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO, JUNHO /22  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JUNHO/22    |
| CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO  | 0%   | -----  | T.R. - 6.2. CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/22  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM AGOSTO/22   |
| ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS: DADOS DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO                                  | 100% | T.R. - 6.4- IMPLANTAÇÃO DE BASE DE DADOS E DE SISTEMAS   | -----   | <b>CONCLUÍDO</b>                       |
| CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRO MULTIFINALITARIO (CADASTRADO NO PROSOFT DO BNDES)            | 0%   | -----  | T.R. - 6.3 - DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS EVOLUTIVAS NO SOFTWARE<br>- AÇÕES EVOLUTIVAS DE SOFTRE NOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/22  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM SETEMBRO/22 |
| COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA PARA OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREA VERTICAIS COLORIDAS DA ÁREA RURAL | 0%   | -----  | T.R. - 4.1.2.1.A e B Fotos verticais aerofotogrametria do perímetro do município, com gsd máximo de 30cm<br>- ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO /22 | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM MAIO/22     |
| GERAÇÃO DE ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS COLORIDAS DA ÁREA RURAL  | 0%   | -----  | T.R. - 4.1.2.1.C Geração de ortofotocartas<br>- ATIVIDADES A SEREM  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JUNHO/22    |

|  |        |  |   |                                     |
|--|--------|--|---|-------------------------------------|
|  |        | -----  | REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/22  |                                     |
| GERAÇÃO MODELO DIGITAL TERRENO MDT E MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE MDS - RURAL  | 0%     | -----  | T.R. - 4.12.2 Geração modelo DIGITAL TERRENO MDT e Modelo DIGITAL de Superfície<br>- ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/22  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JUNHO/22 |
| <b>AÇÃO - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E /OU FINANCEIRA: T.R. - ITEM 7.0. ACESSORIA ESPECIALIZADA TRIBUTÁRIA E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES</b> |        |  |   |                                     |
| Consultoria técnica para a reformulação da legislação tributária, com elaboração de um novo Código Tributário Municipal                    | 47%    | T.R. - 7.1. – REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL EXECUTADO 47%       | ATIVIDADES JÁ SENDO REALIZADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, COM TERMINO EM ABRIL /22<br><br>- À EXECUTAR 53%                                  | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM ABRIL/22 |
| Consultoria técnica para elaboração do novo código de obras e edificações do município   | 77,78% | T.R. - 7.2. – REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES EXECUTADO 77,78%  | ATIVIDADES JÁ SENDO REALIZADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, COM TERMINO EM ABRIL /22<br><br>- À EXECUTAR 22,22%                               | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM ABRIL/22 |
| Consultoria técnica para elaboração do novo código de posturas do município  | 77,78% | T.R. - 7.3. – REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS EXECUTADO 77,78%             | ATIVIDADES JÁ SENDO REALIZADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, COM TERMINO EM ABRIL /22<br><br>- À EXECUTAR 22,22%                               | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM ABRIL/22 |
| Consultoria técnica para reformulação da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano   | 0,00%  | -----  | T.R. - 7.4. – REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO - ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NOS MESES ABRIL A JUNHO/22 | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM JUNHO/22 |
| Elaboração de Planta Genérica de Valores   | 65%    | T.R. - 7.5. – ATUALIZAÇÃO DA PGV – PLANTA GENÉRICA DE VALORES EXECUTADO 65%% | ATIVIDADES JÁ SENDO REALIZADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, COM TERMINO EM ABRIL /22<br>- À EXECUTAR 35%                                      | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM ABRIL/22 |
| Consultoria técnica de reformulação do código ambiental do município   | 27,78% | T.R. - 7.6. – REVISÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL                          | ATIVIDADES JÁ SENDO REALIZADAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, COM   | ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO EM MAIO/22  |

|  |       |                     |   |  |
|--|-------|---------------------|---|--|
|  |       | EXECUTADO<br>27,78% | TERMINO EM MAIO<br>/22<br>- À EXECUTAR<br>72,22%  |  |
| Consultoria técnica para<br>revisão e atualização<br>elaboração do Plano Diretor | 0,00% | -----               | T.R. - 7.7 –<br>REVISÃO DO<br>PLANO DIRETOR<br>MUNICIPAL<br>- ATIVIDADES A<br>SEREM<br>REALIZADAS NOS<br>MESES ABRIL A<br>SETEMBRO/22 | ESTIMATIVA DE<br>CONCLUSÃO EM<br>SETEMBRO/22 |