CONCORRENCIA PUBLICA n.2 [e]/[e]

ANEXO 20

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO

CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINAGAO FINAL DE ESGOTOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DO CRATO-CE,
PRECEDIDA DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS DE
ESGOTO E RESPECTIVAS LIGAGOES PREDIAIS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE
E EMISSARIOS, ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO E ESTACOES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO, E GESTAO COMERCIAL DE TODO SISTEMA DE SANEAMENTO,
CELEBRADO ENTRE O MUNICiIPIO DO CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA , COM INTERVENIENCIA DA AGENCIA

REGULADORA.



O 00 N o Uu A W N B

W W N N N N N NNNNNRRPR R R P R R P R p
m) O W 00 N O U1 B W N P O VO B N O U1 A W N KB O

iNDICE

DAS DEFINICOES ...ttt tese sttt es st s st et s senanens 3
ANEXOS ..ottt teees et te et es ettt s st et s s s asaea et et s et et et es s ettt snan et et enees 3
LEGISLAGAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO ....c.coovuevrereerreranene, 4
DEFINICOES DO CONTRATO ...cuovvvirecteeeteseeceeee e sesessaeae e ses st seses st s sesenanens 4
INTERPRETACAO DO CONTRATO .....oovevvvereececteieteeeseeeae ettt ses e, 5
DO OBJETO c.oeieieecveeeeetee ettt esae st ses st se st s s s s et s st s as s s s sesasaesanens 6
DO PRAZO DO CONTRATO .ottt essae st sae s ssae s sasaesenens 7
DO VALOR DO CONTRATO ....ouuvvvereeteeetesesececeetesssessessesesesesssassesesesssssssesesesssenens 8
DA GESTAO COMERCIAL ....ocveeeevvreeeeeete ettt ssae s ssae s s senens 9
DOS OBJETIVOS E IMETAS ......ouieeeeeeereeeeesecaesessae s sssssesesessssessesesassssesassssessesnans 10
DA INSPEGAQO ACREDITADA.......cvvveeeeeeteeeeeeeeeteeseseeesaetesesesessssesesessesassesasasananens 11
DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO........ooveereeeeeeeeeeeeeeeesesesenenenesenans 12
DOS FINANCIAMENTOS.......ovuiuerreceereeeeescaesesese s sssssesesessssessesessssssesassssessesnans 14
DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ........ooueuereveeeeeeteeeeeseeeeeeseseseaesesesesnenen, 16
DA TRANSFERENCIA DOS SERVICOS......ocvvvereeecrereeeeieeceetesssesssseesesesessesesesesanenens 18
DAS FONTES DE RECEITA . ....v.vuiuveeceeeeeeeescae st sesessssssesesassssessesesssssssassssessssnans 22
DO SISTEMA DE COBRANGA ........oueveeeeeesceeeeeetesesessesessesesessssessesessssssesessesessesnans 24
DO REAJUSTE DO VALOR........ouivvieceeieictescie et sesae st sesas s s s s, 25
DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO ......cvevvereceerereirecaeve e reseseaeaesesenneen, 28
DA REVISAO ORDINARIA .......oovuvreeeeeeeeeeeseeeeeesie s sssesse s sssesse s sassssesassssessesnans 33
DA REVISAO EXTRAORDINARIA.........cooucveiieereecteiereeteeeese s evesse s, 35
DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE ......cocoveveeererereerrecrenane, 37
DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA ......oucvveecterreeeeeeeteeeseeeeeesae e, 38
DAS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA ........oovvieerectereeeetesesae e, 39
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS........ccvieevrerrereeeieesee e, 45
DA FISCALIZAGAOQ ...ttt ena s sna s s s sessesnans 48
DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA AGENCIA REGULADORA..........ovevvevereerrecrnanen. 49
DAS GARANTIAS CONTRATUAIS ......oveeevreceeieecae s eesste s sesesae s snan, 51
DOS SEGUROS ....overvveceteeceeteeee e eees et esaesesesas s sssssssessssssssssesssssssassssensesnans 55
DA ADMINISTRAGAO DO CONTRATO........ououvrerrerreeeeesteseseeesseseesssessssesassssssesnen, 56
DAS DESAPROPRIACOES.........cuveeceieecieseee et sesae st seses s ses s, 57



32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DOS CONTRATOS DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS .......ccoeveveerrerererraenne, 58

DAS INFRACOES E PENALIDADES ......cuovevveerececteeeseseeecaetesesesesaese e seseseesesesesenanenens 59
DA INTERVENGAOQ ...ttt ae et s s sa et sannanens 63
DA EXTINGAO DA CONCESSAOD.......oviuiuereriiereeteteseeeeeeae e setessae e ses s senaneeaes 65
DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL ....oevervverereeeeeeeteteteseete et vesenneen, 66
ENCAMPAGAO ..ottt eee et e s st s s sttt ess st et ses s et sesanananens 67
CADUCIDADE ......ovieieieeteteteeeeee ettt ettt sttt et s s s sesessenes 67
RESCISAD ...ttt ettt ettt sttt st ae s s s aneeees 69
ANULACAO DA CONCESSAD ...t eeesee et 69
FALENCIA OU EXTINGAO DA CONCESSIONARIA .......corvivereiiceereereeeeeiee e, 70
REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO E DA INDENIZAGCAO ............. 70
ALOCAGAOD DE RISCOS.......oeeeeverereerereesesesesesesaesesesesessssesesssesssssassesssssssssassesssesssaeens 73
DA DESVINCULAGAOQ E DEVOLUGAO .......cuoeeecteeeeteeeteeecteteeteteeeetes et enens 85
DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL ...oocurvvereeecrererereeeene, 86
DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO JUIZO ARBITRAL.....cooueveerreiieeeeeeereeeeeeereneeeeenas 86
DAS DISPOSICOES GERAIS .....evveveeeeeceeteeeeesesestesesesesssaesesesessassesesesssssesesesenananens 87
DO FOROD ...ttt ettt ettt a ettt s s ae st et s seae st es s aneneas 89

2 de 90



CONTRATO DE CONCESSAO N2 [e]/[e]

Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura do Municipio do Crato,
doravante denominado PODER CONCEDENTE, com sede no Largo Julio Saraiva, S/N —
Centro, CEP 63100-000, Crato-CE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal José

Ailton de Sousa Brasil, e de outro lado , inscrita no CNPJ sob
n.2 , com sede em , doravante denominada
simplesmente CONCESSIONARIA, neste ato representada por , CUjos
poderes decorrem do seu Estatuto Social (ou Contrato Social); e, como interveniente-
anuente, , com sede em , doravante denominada
simplesmente AGENCIA REGULADORA, neste ato representada por ,

resolvem de comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE CONCESSAO do servico
publico de coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de esgotos sanitdrios,
precedida de execu¢dao das obras de constru¢cdao de redes coletoras de esgoto e
respectivas ligacGes prediais, interceptores, linhas de recalque e emissdrios, estacdes
elevatdrias de esgoto e estacdes de tratamento de esgoto, e gestdo comercial de todo
sistema de saneamento do Municipio do Crato-CE, o qual serd regido pelas Cldusulas e
condigdes a seguir:

1 DAS DEFINICOES

Acordam as Partes que os termos e expressoes identificados no Anexo 21 do EDITAL
sao utilizados, para os efeitos deste CONTRATO, salvo quando do contexto ou da
forma de seu emprego resultar inequivocamente sentido diverso.

2 ANEXOS

2.1 Integram o presente instrumento, para todos os fins e efeitos de direito, como se
nele estivessem escritos, todos os termos e normas constantes do EDITAL de
LICITACAO que lhe deu origem, inclusive seus Anexos e todos os documentos
apresentados nos Envelopes n2 1, 2, 3 da LICITANTE vencedora, obrigando-se as
Partes contratantes a respeitar, cumprir e fazer cumprir, em carater irrevogavel
e irretratdvel, todas as disposicdes que dessa forma integram o presente
CONTRATO e seus Anexos e obrigam as Partes, que delas ndo poderdo alegar
desconhecimento, a qualquer tempo e a qualquer titulo.

2.2  Anexos deste CONTRATO

2.2.1 Sao partes integrantes deste CONTRATO os seguintes Anexos:
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a) Anexo | - MINUTA DO CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA;

b) Anexo Il - REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL;
c) Anexo Il - INFORMACOES GERAIS DA ESTRUTURA EXISTENTE;

d) Anexo IV - INVESTIMENTOS DA SAAEC;

e) Anexo V- RELACAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

f)  Anexo VI - CADERNO DE ENCARGOS;

g) Anexo VIl - INDICADORES DE DESEMPENHO;

h) Anexo VIII - INSPECAO ACREDITADA;

i) Anexo IX - ESTRUTURA TARIFARIA E TABELA DE SERVICOS
COMPLEMENTARES

3 LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1

O presente CONTRATO DE CONCESSAO, doravante denominado CONTRATO,
decorre de LICITACAO sob a modalidade de CONCORRENCIA Publica, realizada
nos termos das Leis Federais: n? 8.666, de 21 de junho de 1.993 (com as
alteragdes introduzidas pela Lei n? 8.883 de 08 de junho de 1.994, Lei n2 9.032,
de 28 de abril de 1995, 9.648, de 27 de maio de 19/98 e 9.854, de 27 de outubro
de 1999) e 8.987 de 13 de fevereiro de 1.995; é regido pela Lei Municipal n?
[@]/[®]. E parte integrante deste CONTRATO o EDITAL DE LICITACAO e seus
Anexos e a PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE na Concorréncia Publica

n.2 [e]/[e].

4 DEFINICOES DO CONTRATO

4.1

4.2

Para os efeitos do presente CONTRATO, o significado das expressdes nele
mencionadas, corresponde as definicdes constantes do EDITAL DE LICITACAO,
bem como a quaisquer outras definicbes contidas em outras partes do EDITAL e
seus Anexos e na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA.

O sistema de abastecimento de dgua, atualmente operado pela SAAEC, e o
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO a ser operado pela
CONCESSIONARIA s3o interdependentes, conforme respectivo CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA (Anexo | deste CONTRATO).
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4.3

4.4

4.5

5

5.1

Em decorréncia do resultado final da LICITACAO, que adjudicou o objeto da
LICITACAO, o adjudicatdrio, pessoa juridica doravante designada
CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL, deverd assumir a CONCESSAO do
servico publico de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de esgotos
sanitarios, precedida de execugao das obras de construcdo de redes coletoras de
esgoto e respectivas ligacGes prediais, interceptores, linhas de recalque e
emissarios, estacoes elevatérias de esgoto e estacdes de tratamento de esgoto,
e gestdo comercial de todo sistema de saneamento do Municipio de Crato/CE,
bem como a obrigagdo de executar as obras descritas no CADERNO DE
ENCARGOS (Anexo VI deste CONTRATO ), por sua exclusiva conta e
responsabilidade.

A CONCESSIONARIA na qualidade de delegada do PODER CONCEDENTE para a
prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, serd responsavel pela
cobranca das tarifas aos USUARIOS e repassar a parte pertencente e destinadas
aos servicos de fornecimento de agua na forma do EDITAL, REGULAMENTO DA
CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL (Anexo Il deste CONTRATO ), CONTRATO DE
CONCESSAO (Anexo 20 do EDITAL) e CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA (Anexo |
deste CONTRATO).

A CONCESSIONARIA declara ter pleno conhecimento da existéncia legal da
Regidao Metropolitana do Cariri (RMC), antigo CRAJUBAR, localizada no Estado do
Ceard, criada pela Lei Complementar Estadual n2 78, sancionada em 29 de junho
de 2009, formada pelos municipios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha,
Caririacu, Farias Brito, Jardim, Missdo Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri; e
da previsao e preferéncia legal da aplicagcdo de recursos ndao onerosos da Uniao,
como os investimentos de capital, que viabilizem a prestacdo de servicos de
saneamento de forma regionalizada, nos termos da Lei n2 14.026/2020.

INTERPRETAGCAO DO CONTRATO

Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislacao aplicavel, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus Anexos, prevalecera o seguinte:

a) Em primeiro lugar, as normas legais;
b) Em segundo lugar, as normas do corpo deste CONTRATO e seus Anexos;
c) Em terceiro lugar, as normas do EDITAL e seus Anexos;

d) Por ultimo, o disposto na PROPOSTA COMERCIAL.
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6 DO OBIJETO

6.1

6.2

O presente CONTRATO tem por objeto a CONCESSAO DA PRESTACAO DO
SERVICO PUBLICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL
DE ESGOTOS SANITARIOS no Municipio do Crato, que compreende:

a) Execucdo das obras de construcdo de redes coletoras de esgoto e
respectivas ligacdes prediais, interceptores, linhas de recalque e emissarios,
EstacOes Elevatdrias de Esgoto e EstacOes de Tratamento de Esgoto;

b) Atividades, infraestruturas e instalagcdes operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos sanitdrios, desde as
ligagOes prediais até o seu langamento final no meio ambiente;

c) Servicos administrativos e operacionais de GESTAO COMERCIAL de todo
sistema de saneamento basico do Municipio do Crato, conforme
REGULAMENTO DA CONCESSAO e GESTAO COMERCIAL (Anexo Il deste
CONTRATO );

d) Servicos de planejamento, construcdo, operacdo e manutencdo das
infraestruturas e instalacGes dos sistemas fisicos, operacionais e gerenciais
de esgotamento sanitario, incluindo a gestdo dos sistemas organizacionais
para os USUARIOS do sistema, compartilhados com o PODER CONCEDENTE e
a SAAEC, bem como determinados servicos complementares; e

d.1) Entende-se como gestdo do SISTEMA e SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, o conjunto de atividades necessarias & operacdo, manutenc3o,
planejamento e ampliacdo dos sistemas de esgotos sanitarios, incluindo
estudos técnicos, projetos basicos e executivos, servicos e obras de qualquer
natureza, bem como a comercializagdo dos servicos e administracdao dos
recursos humanos, fisicos e financeiros necessarios ao desenvolvimento das
atividades.

A presente CONCESSAO é de servico publico de coleta e transporte, tratamento
e destinacdo final de esgotos sanitdrios, precedida de execucdao das obras de
construcdo de redes coletoras de esgoto e respectivas ligacdes prediais,
interceptores, linhas de recalque e emissarios, estacdes elevatdrias de esgoto e
estacOes de tratamento de esgoto, e gestdo comercial de todo sistema de
saneamento, nos termos da Lei Federal n? 8.987/95, a ser explorada pela
CONCESSIONARIA, em carater de exclusividade, mediante a cobranca de TARIFA
dos USUARIOS que se localizam na AREA DE CONCESSAO, observada a legislac3o
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6.3

6.4

6.5

6.6

vigente e Regulamentos aplicaveis, em especial o REGULAMENTO DA
CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL (Anexo Il deste CONTRATO), CADERNO DE
ENCARGOS (Anexo VI deste CONTRATO ), PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE
na CONCORRENCIA PUBLICA n.2 [e]/[®] mencionada na subcldusula 3.1 deste
CONTRATO e ESTRUTURA TARIFARIA E TABELA DE SERVICOS COMPLEMENTARES
(Anexo IX deste CONTRATO).

A CONCESSIONARIA poderd prestar servicos complementares e executar
ATIVIDADES ACESSORIAS, além dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO,
observado o disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL
(Anexo Il deste CONTRATO ).

A CONCESSIONARIA terd direito exclusivo de prestacdo do servico concedido,
vedada a subconcessdo, total ou parcial, ou a contratacdo de outra empresa,
pelo PODER CONCEDENTE, para prestacao do servi¢co concedido.

Sem prejuizo do disposto na subcldusula acima, a CONCESSIONARIA podera
contratar terceiros, desde que nado transfira a prestacao do servi¢co concedido;
tais contratacdes, se vierem a ocorrer, serdo regidas pelas normas do direito
privado, nao se estabelecendo nenhum vinculo entre os terceiros contratados e
o0 PODER CONCEDENTE.

Integra o objeto da CONCESSAO, como condi¢do preliminar para a presta¢do do
servico concedido, a obrigagdo que a CONCESSIONARIA assume, em carater
irrevogavel e na melhor forma de direito, de executar por sua exclusiva conta e
risco as OBRAS DE CONSTRUCAO de redes coletoras de esgoto e respectivas
ligacGes prediais, interceptores, linhas de recalque e emissdrios, Estacoes
Elevatdrias de Esgoto e Estacdes de Tratamento de Esgoto, a gestdao comercial do
todo sistema de saneamento Municipal, de acordo com as normas, principios,
configura¢des, desenhos, projetos, estudos, memoriais, especificagcdes técnicas,
calculos e plantas constantes do CADERNO DE ENCARGOS (Anexo VI deste
CONTRATO ), REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL (Anexo Il
deste CONTRATO), nos termos da PROPOSTA da CONCESSIONARIA.

7 DO PRAZO DO CONTRATO

7.1

7.2

O CONTRATO terad o prazo de duracdo de 35 (trinta e cinco) anos, a contar a
partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

Em havendo interesse manifesto da CONCESSIONARIA, o presente CONTRATO
poderd ser prorrogado, nos termos da lei, a exclusivo critério do PODER
CONCEDENTE.
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Até 12 (doze) meses antes do término do prazo contratual, a CONCESSIONARIA
deverd manifestar seu interesse na prorrogacdo contratual, encaminhando
pedido ao PODER CONCEDENTE que decidira, impreterivelmente, sobre o
pedido, até 12 (doze) meses antes do término do prazo deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA poderd pleitear a prorroga¢io da CONCESSAO desde que
ndo tenha sido reincidente em condenacdo administrativa ou judicial, por
infracdo contratual ou abuso de poder econémico e desde que comprove estar
em dia com suas obrigacdes fiscais e previdencidrias.

A partir da manifestacdo de interesse da CONCESSIONARIA, verificada sua
conveniéncia e oportunidade pelo PODER CONCEDENTE, este definird as
condigdes técnico-administrativas e econdmico-financeiras necessdrias a
prorrogacdo do CONTRATO.

Além da hipdtese de prorrogacdo aqui prevista, o prazo da CONCESSAO poderd
ser prorrogado de acordo com a legislacdo aplicavel e mediante a celebracado
de termo aditivo, observado o interesse publico, mediante solicitacdo
fundamentada da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, justificando-
se os motivos da prorrogacdo pretendida, na ocorréncia das seguintes
hipdteses:

a) Alteragdes do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

b) Impedimento do cumprimento normal do CONTRATO por fato ou ato de
terceiros, devidamente reconhecido pelo PODER CONCEDENTE em
documento contemporaneo a ocorréncia do fato;

¢) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do PODER CONCEDENTE, de
gue resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢ao do
objeto do CONTRATO, sem prejuizo da apuracao de responsabilidades e
adocdo das medidas judiciais cabiveis;

d) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das Partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de cumprimento
dos prazos contratuais.

8 DO VALOR DO CONTRATO

8.1

O valor estimado do CONTRATO ¢é de RS 955.817.464,00 (novecentos e
cinquenta e cinco milhdes, oitocentos e dezessete mil e quatrocentos e sessenta
e quatro reais) correspondente ao valor presente do somatdrio das receitas de
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TARIFAS estimadas para toda a vigéncia do CONTRATO, o qual sera reajustado a
partir dos mesmos indices aplicados no reajuste das TARIFAS. O valor
contemplado nesta Cldusula tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por nenhuma das Partes para pleitear a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro deste CONTRATO.

9 DA GESTAO COMERCIAL

9.1

9.2

9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Para melhor operacionalizagio dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, a
CONCESSIONARIA ficara responsdvel pela realizacdo das atividades relativas a
GESTAO COMERCIAL, tanto dos servicos objeto do presente CONTRATO, quanto
dos servigos de abastecimento de 4dgua prestados na AREA DA CONCESSAO, nos
termos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL
(Anexo Il deste CONTRATO ) e CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA (Anexo | deste
CONTRATO).

Caberd & CONCESSIONARIA o acompanhamento das atividades prestadas na
AREA DA CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, SAAEC ou qualquer outro ente,
publico ou privado, bem como a emissao das faturas para cobranga das TARIFAS.

Nos termos na subcldusula acima, a partir da TRANSFERENCIA DO SISTEMA,
ficard a cargo da CONCESSIONARIA o acompanhamento da hidrometragem e a
expedicdo das respectivas faturas aos USUARIOS, cujo pagamento serd
depositado em conta consolidada criada especificamente para fins de
recebimento das TARIFAS, em instituicdo financeira eleita pelas Partes.

Além do faturamento e cobranga relativos aos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO prestados na AREA DA CONCESSAO, a GESTAO COMERCIAL
compreendera, dentre outras atividades pertinentes, nos termos previstos no
CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA:

Fornecimento do conjunto de dados comerciais;
A gest3o do cadastro dos USUARIOS localizados na AREA DA CONCESSAO;
A manutencdo e operac¢do da estrutura de atendimento;

A medicdo do consumo de agua dos USUARIOS localizados na AREA DA
CONCESSAO, célculo dos valores devidos pelos USUARIOS e faturamento;

Arrecadacgdo dos valores referentes aos servicos publicos de abastecimento de
agua e servicos de esgotamento sanitario;
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9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.5

A execugado das agdes para recuperagao de crédito e redugdo de inadimpléncia,
incluindo a cobranca dos USUARIOS dos servigos de esgotamento sanitario e de
abastecimento de agua;

A aquisicao, instalagdo, manutencao e troca de hidrdmetros, atendendo todas
as normas técnicas e atualizando periodicamente o conjunto de dados
comerciais;

Outras atividades correlatas, necessarias 8 GESTAO COMERCIAL dos servicos de
esgotamento sanitdrio e dos servicos de abastecimento de dgua na AREA DA
CONCESSAO.

No dmbito da GESTAO COMERCIAL, a CONCESSIONARIA desenvolverd politicas
para recuperacdo de crédito e reducdo de inadimpléncia existente na AREA DA
CONCESSAO, sendo que, sem prejuizo de outras atividades, caberd a
CONCESSIONARIA suspender o fornecimento dos servicos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario em caso de inadimpléncia do USUARIO, observado
a legislacdo a respeito, especialmente a Lei Federal n? 11.445/2007 e demais
legislagdao estadual e municipal pertinente.

10 DOS OBJETIVOS E METAS

10.1

10.2

10.3

10.4

A CONCESSIONARIA deverd, obrigatoriamente, cumprir as metas previstas no
CADERNO DE ENCARGOS (Anexo VI deste CONTRATO ), bem como observar os
INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VIl deste CONTRATO) para a prestacdo
dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

A CONCESSIONARIA, durante todo o prazo da CONCESSAO, deverd prestar os
SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO visando ao pleno e adequado
atendimento dos USUARIOS.

Para os efeitos do que estabelece a subclausula anterior, e sem prejuizo do
disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL (Anexo I
deste CONTRATO ), servico adequado é o que tem condicOes efetivas de
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade e
cortesia na sua prestacdo e modicidade das TARIFAS cobradas dos USUARIOS.

Para os fins previstos nesta Clausula, considera-se:

10.4.1 Regularidade: a regular prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

nas condi¢cdes estabelecidas neste CONTRATO, no REGULAMENTO DA
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CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL e em outras normas em vigor, no que se
incluem as normas técnicas;

10.4.2 Continuidade: a prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO de
modo continuo, sem interrupgles, exceto nas situagdes previstas neste
CONTRATO, no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL e nas
demais normas em vigor;

10.4.3 Eficiéncia: a execugdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO de acordo
com as normas, inclusive as de ordem técnica, aplicdveis e em padrdes
satisfatorios estabelecidos no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO
COMERCIAL, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em carater
permanente, o cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSAO;

10.4.4 Seguranca: a execu¢do dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO com a
utilizacdo de técnicas que visem a prevencdo de danos aos USUARIOS, aos
empregados da CONCESSIONARIA e as instalagdes dos servicos, em condi¢des
de factibilidade econémica.

10.4.5 Atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacdes,
sua conservacao e manutencdo, bem como a melhoria e expansdao dos
SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO;

10.4.6 Generalidade: a universalidade do direito ao atendimento dos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, em conformidade com os termos deste
CONTRATO, do REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL e
demais normas aplicaveis;

10.4.7 Cortesia na prestagdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO: o
tratamento aos USUARIOS com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo
acesso para a apresentagao de reclamacgdes;

10.4.8 Modicidade das TARIFAS: a justa correlacdo entre os encargos da CONCESSAQ e
as TARIFAS pagas pelos USUARIOS.

11 DA INSPECAO ACREDITADA

11.1 A CONCESSIONARIA deverd obter para todas as obras, demais melhoramentos e
conserva¢do previstas na CONCESSAO, as suas expensas, CERTIFICADO DE
INSPECAO dos PROJETOS EXECUTIVOS, conforme disposto na INSPECAO
ACREDITADA (Anexo VIII deste CONTRATO ).
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11.1.1 O certificado devera ser emitido por ORGANISMO DE INSPECAO ACREDITADO

11.2

11.3

11.4

pelo INMETRO (OIA), nos termos da Portaria n.2 367/2017.

A Certificadora sera responsavel técnica, para todos os fins de direito, pela
inspec¢ao acreditada dos PROJETOS EXECUTIVOS.

Todos os custos e eventuais responsabilidades relacionados a contratagdo do
Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA) serdo exclusivamente atribuidos a
CONCESSIONARIA, n3o cabendo qualquer espécie de 6nus ao PODER
CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd obter as certificacdes aplicaveis para a todas as fases
da realizacdo dos Investimentos previstos.

12 DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO

12.1

12.2

12.3

A CONCESSIONARIA é uma sociedade andnima, de propdsito especifico, com
sede no Municipio do Crato-CE, devendo sempre manter como Unico objeto a
execucdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DA CONCESSAO,
bem como a realizacdo das atividades correlatas e a exploragdao de fontes de
RECEITAS EXTRAORDINARIAS incluindo a prestagdio dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e a realizagdo da GESTAO COMERCIAL dos servicos de
esgotamento sanitdrio e abastecimento de agua, tudo conforme previsto neste
CONTRATO.

O capital social minimo subscrito e integralizado pela CONTRATADA sera de
RS 19.263.960,00 (dezenove milhdes, duzentos e sessenta e trés mil e
novecentos e sessenta reais).

O capital social minimo previsto na cldusula acima devera ser integralizado
conforme o seguinte:

a) 10% (dez por cento) do capital social minimo devera ser integralizado até a
data de assinatura deste CONTRATO;

b) 40% (quarenta por cento) do capital social minimo devera ser integralizado
até o final do primeiro ano, a contar da emissdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA e/ou inicio da OPERACAO DO SISTEMA pela
CONTRATADA, valendo o primeiro ato efetivamente realizado; e

c) 50% (cinquenta por cento) do capital social minimo deverdo ser
integralizados até o final do terceiro ano da CONCESSAO, a contar da
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emissio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA e/ou inicio da
OPERACAO DO SISTEMA pela CONTRATADA, valendo o primeiro ato
efetivamente realizado.

12.3.1 A CONTRATADA ndo poderd reduzir o seu capital social, salvo mediante prévia

12.4

autorizacdo da AGENCIA REGULADORA, sendo vedada, sob qualquer titulo, tal
reducdo até o final do 102 (décimo) ano do CONTRATO ou se os INDICADORES
DE DESEMPENHO (Anexo VII deste CONTRATO) ndo estiverem sendo atendidos.

A CONCESSIONARIA deverd submeter & aprovacio da PODER CONCEDENTE,
durante todo o prazo da CONCESSAO, qualquer modificagdo em seu estatuto
social e em acordo de acionistas ou documento similar, se houver.

12.4.1 Os documentos que formalizarem a alteracdo de que trata a subcldusula acima

deverdo ser encaminhados a PODER CONCEDENTE para arquivamento.

12.4.2 A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governanca corporativa e

12.5

12.6

12.7

12.8

adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo
com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas na legislagdo societdria
brasileira (Lei n? 6.404/76 e alteracdes posteriores) e nas regras e
regulamentacdes da Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM e normas
contdbeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

O controle efetivo da CONCESSIONARIA devera ser exercido pela empresa ou
grupo de empresas vinculadas por acordo de votos que detiverem a titularidade
de direitos de sécio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberacbes da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da companhia e use efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos érgaos da companhia, nos
termos do disposto no artigo 116 da Lei federal n? 6.404/76.

Entende-se por controle efetivo da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO a
titularidade da maioria de seu capital com direito a voto, bem assim o exercicio,
de fato e de direito, do poder decisério para gerir suas atividades, conforme o
disposto no artigo 116 da Lei n2 6.404/76.

Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o controle efetivo da
CONCESSIONARIA somente podera ser transferido mediante prévia e expressa
autorizacdo da PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

Excetuados o0s casos expressamente previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem a
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prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em
cessdo, transferéncia ou oneracao de suas acoes.

12.9 A transferéncia do controle efetivo da CONCESSIONARIA somente serd
autorizada pelo PODER CONCEDENTE nas seguintes hipdteses:

12.9.1 Quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco a execug¢ao do
CONTRATO; e

12.9.2 Apéds o 5° (quinto) ano da CONCESSAO, contado da data de assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, mediante comprovacdo do
cumprimento regular das obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

12.10Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do controle societdrio, o
pretendente, ressalvados os casos previstos neste CONTRATO, devera:

12.10.1 Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assunc¢do do objeto da CONCESSAQ;

12.10.2 Prestar e/ou manter as garantias pertinentes. Conforme o caso; e

12.10.3 Comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

13 DOS FINANCIAMENTOS

13.1 A CONCESSIONARIA é a unica responsavel pela obtencdo dos recursos
financeiros necessarios a prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO.

13.2 A CONCESSIONARIA, nos contratos de financiamento, poderd oferecer em
garantia os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite em que n3o seja
comprometida a prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

13.3 Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, em qualquer de suas
modalidades, destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a
CONCESSIONARIA poderd ceder ao mutuante, mediante notificagdo formal &
PODER CONCEDENTE, em cardater fiducidrio, parcela de seus créditos
operacionais futuros, observadas as condi¢cdes do artigo 28-A da Lei Federal
n° 8.987/95.

13.4 A CONCESSIONARIA n3o poderd opor ao PODER CONCEDENTE, por conta dos
financiamentos de que trata esta Clausula, quaisquer exce¢des ou meios de
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13.5

13.6

13.7

defesa como justificativa para o descumprimento de qualquer condicdo
estabelecida neste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE poderd assinar os contratos de financiamento e os
contratos de garantias deles decorrentes na qualidade de interveniente-anuente,
conforme seja requerido pela CONCESSIONARIA e/ou pela(s) instituicdo(des)
financeira(s) financiadora(s).

Caso venha a ser financiada por Instituicdes Signatarias dos Principios do
Equador (EPFls, sigla em inglés), a CONCESSIONARIA se compromete com a adog¢do
e implantac¢do dos Principios do Equador (Versao EP4 — julho 2020), bem como o
atendimento dos Padrdes de Desempenho da Corporagdo Financeira Internacional
(IFC, na sigla em inglés) aplicaveis ao Projeto.

Na forma do artigo 27-A da Lei federal n2 8.987/95, o PODER CONCEDENTE
poderd autorizar a transferéncia do controle ou da administracdo temporaria da
CONCESSIONARIA a seus financiadores e garantidores com quem ndo mantenha
vinculo societdrio direto, com vistas a sua reestruturacdo financeira e a assegurar
a continuidade da prestacao dos SERVICOS.

13.7.1 Para a obtengao da anuéncia para transferéncia do controle ou da

administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, o financiador ou garantidor
devera: (i) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a
assun¢do do objeto da CONCESSAO; (ii) prestar e/ou manter as garantias
pertinentes, conforme o caso; e (iii) comprometer-se a cumprir todas as
cldusulas deste CONTRATO.

13.7.2 A assuncado do controle ou da administracdo temporaria autorizadas na forma

da subcldusula acima n3o alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus
controladores para com terceiros, nos termos do artigo 27-A, §29, da Lei
federal n® 8.987/95.

13.7.3 Para se configurar administracdo tempordria da CONCESSIONARIA, deverio ser

outorgados aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no
artigo 27-A, §49, da Lei federal n2 8.987/95, devendo ser definido pelo PODER
CONCEDENTE.

13.7.4 Os financiadores da CONCESSAO terdo legitimidade para receber as

indeniza¢des eventualmente devidas 8 CONCESSIONARIA em razdo da extingdo
antecipada deste CONTRATO.
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13.7.5 Verificada a hipdtese prevista nesta subclausula, a CONCESSIONARIA enviara
comunicacdo prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os
valores envolvidos e os dados a respeito do financiador.

14 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

14.1 S3o bens vinculados aos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO todos os bens
que integram o SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DO
CRATO, assim considerados como todas as instalacdes, equipamentos, maquinas,
aparelhos, edificacbes, acessérios e demais bens necessdrios e vinculados a
adequada prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

14.2 Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO n3o poderdo ser alienados ou onerados
pela CONCESSIONARIA sem a autorizacdo prévia da AGENCIA REGULADORA, por
gualquer forma, sob pena de caducidade.

14.2.1 A solicitacdo de alienacdo, cessdao ou oneracdo do bem deve ser acompanhada
por justificativa da CONCESSIONARIA, apontando-se:

a)  asrazles da operacdo de alienagdo, cessdao ou oneracao e;
b)  aauséncia de prejuizo a operagdo do sistema e a qualidade dos servigos.

14.2.2 A AGENCIA REGULADORA ouvird o CONCEDENTE, que deverd manifestar-se no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos.

14.2.3 Apds a manifestacio do CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA devera anuir
ou rejeitar o pedido, em até 30 (trinta) dias corridos, desde que cumpridas
pelas Partes as determinagdes e/ou solicitagdes da AGENCIA REGULADORA;

14.2.4 Superado o prazo previsto na subcldusula anterior sem que a haja a
manifestacdo da AGENCIA REGULADORA, considerar-se-a deferido o pedido de
alienacdo, cessdao ou oneragao do bem.

14.2.5 Ficam dispensados da anuéncia prévia prevista os casos de mera substituicdo
de bem afetado por outro de qualidade igual ou superior a do bem substituido,
devendo a substituicdo ser comunicada pela CONCESSIONARIA a AGENCIA
REGULADORA em até 30 (trinta) dias corridos, sem prejuizo das respectivas
atualiza¢®es no inventério de BENS VINCULADOS a CONCESSAO.

14.3 Os bens da CONCESSIONARIA que n3o estejam vinculados a CONCESSAO e,
portanto, ndo sejam considerados como essenciais a execug¢do dos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, poderdo ser onerados ou alienados pela
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CONCESSIONARIA, desde que tal onerosidade ou alienagdo nio afete a qualidade
dos servicos prestados e ndo cause a diminuicdo das condicdes econdmicas,
técnicas ou operacionais da CONCESSIONARIA.

14.3.1 Previamente & oneragdao ou alienacdo de que trata esta subcldusula, a

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

CONCESSIONARIA devera consultar a PODER CONCEDENTE para que essa se
manifeste a respeito da afetacdo ou ndo do bem que se pretende onerar ou
alienar.

Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, integrantes do SISTEMA, deverdo ser
reformados, substituidos, conservados, operados e mantidos em suas condi¢des
normais de uso, de tal maneira que, quando transferidos ao PODER
CONCEDENTE, estejam em seu estado normal de utilizagdo, excetuado o
desgaste proveniente de seu normal funcionamento.

O PODER CONCEDENTE se obriga a entregar os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO inteiramente livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou
encargos, responsabilizando-se por quaisquer encargos ou passivos anteriores a
data de assinatura da TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

A entrega dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO a CONCESSIONARIA serd
formalizada mediante a assinatura do termo de cessdao de uso do SISTEMA
existente, que se dard somente apds a realizagdo da vistoria.

O PODER CONCEDENTE transferirda 8 CONCESSIONARIA, em conformidade com
as regras desta Cldusula, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO listados na
RELACAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO (Anexo V deste CONTRATO ), a
partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO deverdo estar devidamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de acordo com as normas contdbeis
aplicaveis.

Na hipotese de um BEM VINCULADO entregue pelo PODER CONCEDENTE tornar-
se obsoleto ou por qualquer outra razio desnecessario a CONCESSAO, sera
adotado o seguinte procedimento:

a) a CONCESSIONARIA notificarda o PODER CONCEDENTE sobre a
desnecessidade do bem, apresentando as explicacdes e justificativas
cabiveis;

b) as Partes realizardo vistoria conjunta sobre o bem;
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c) seraassinado um termo de devolugdo do bem ao PODER CONCEDENTE, para
gue este |lhe dé o uso e destinacdo que entender adequados.

14.100s oOnus decorrentes das desapropriagdes ou imposicao de serviddes
administrativas de bens necessarios a prestacdo do SERVICO CONCEDIDO, seja
por meio judicial ou amigavelmente, correrdo as custas da CONCESSIONARIA.

14.110 disposto na subclausula anterior ndo se aplica a autorizacdo para ocupacao
provisoria de bens imdveis, bem assim para o estabelecimento de limitacdes
administrativas de cardter geral para o uso de bens imdveis necessdrios a
prestagao do SERVICO CONCEDIDO, que serdao de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE.

14.12 A CONCESSIONARIA deverd manter inventario de BENS VINCULADOS A
CONCESSAO, onde deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) descricdo do bem;

b) localizagao;

c) registro fotografico;

d) valor justo;

e) Onus existente, se for o caso.

14.130 Inventdrio poderd ser solicitado a qualquer tempo pela AGENCIA
REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE e serd necessariamente verificado a
cada 4 (quatro) anos, por ocasido das Revisdes Ordinarias.

15 DA TRANSFERENCIA DOS SERVICOS

15.1 A CONCESSIONARIA se obriga a prestar servico Adequado, cumprindo e fazendo
cumprir, por si, seus agentes e representantes, todas as normas legais e
regulamentares vigentes, submetendo-se as normas técnicas e de seguranca
aplicdveis & prestacio do servico objeto da CONCESSAO, bem como aos
SERVICOS COMPLEMENTARES e ATIVIDADES ACESSORIAS, estabelecidas pelo
PODER CONCEDENTE.

15.2 A partir da data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO e emissdo da
ORDEM DE SERVICO, terd inicio periodo de transi¢cdo, denominado OPERACAO
ASSISTIDA, até que a CONCESSIONARIA assuma os SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO na AREA DA CONCESSAO e, mediante a assinatura do TERMO DE
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15.3

TRANSFERENCIA DO SISTEMA, inicie a prestac3o dos servigos, conforme disposto
neste CONTRATO DE CONCESSAO.

O periodo de OPERACAO ASSISTIDA tera durac3o de até seis meses contados da
data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO e emissdo da ORDEM DE
SERVICO, durante o qual deverdo ser cumpridas as seguintes obrigagdes:

a) A CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA
deverdo realizar vistoria nos bens integrantes do SISTEMA que serdo
entregues pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, inclusive para fins
de averiguar as condi¢gdes de manutencao e operagao, informagdes estas
gue deverao constar de documento devidamente assinado pelas Partes;

b) O PODER CONCEDENTE convocard a CONCESSIONARIA, em até dez dias a
partir da assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO, para a emissdo e
concomitante retirada da ORDEM DE SERVICO;

c) A SAAEC disponibilizard profissionais para acompanhar os trabalhos de
adaptacdo da CONCESSIONARIA, prestando suporte na transicdo, bem como
repassard a CONCESSIONARIA, mediante recibo de entrega, todos os dados
dos USUARIOS em arquivo digital, prestando permanente auxilio a
CONCESSIONARIA a respeito de todas as duvidas inerentes aos dados e
informacgdes encaminhado.

15.3.1 O prazo poderad ser prorrogado se assim solicitado pela CONCESSIONARIA,

desde que em razdo de motivo devidamente justificado, admitindo-se, ainda, a
prorrogacdo por determinacdao do PODER CONCEDENTE.

15.3.2 Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE n3o convocar a CONCESSIONARIA no

15.4

15.5

prazo previsto, a emissao da ORDEM DE SERVICO e da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA ficara condicionada a realizacdo de nova vistoria.

Até a data da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA devera concluir todas as providéncias necessérias ao inicio da
GESTAO COMERCIAL, na forma deste CONTRATO e do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA (Anexo | deste CONTRATO).

Encerrado o periodo de OPERACAO ASSISTIDA, a CONCESSIONARIA assumira
integral responsabilidade pela prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO e por todos os riscos e obrigacdes inerentes a exploracdo da
CONCESSAO, incluindo a operacgdo, conservacdo e manutencdo do SISTEMA,
observadas as condicGes previstas neste CONTRATO.
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15.6 A CONCESSIONARIA, a partir do encerramento da OPERACAO ASSISTIDA,

15.7

exercera, também, todos os direitos e obrigacdes atinentes ao CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA (Anexo | deste CONTRATO).

Previamente a celebracdo do CONTRATO e inicio do periodo OPERACAO
ASSISTIDA, sera constituido Comité de Governanga, composto por 2 (dois)
membros designados pelo CONTRATANTE, 2 (dois) membros designados pela
CONTRATADA, 2 (dois) membros designados pela AGENCIA REGULADORA e 2
(dois) membros designados pela SAAEC, os quais deverdo ser dotados de
conhecimentos técnicos afetos a prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO.

15.7.1 A funcdo do Comité de Governanca serd de facilitar a interlocucdo entre o

15.8

15.9

PODER CONCEDENTE, AGENCIA REGULADORA, CONTRATADA e SAAEC,
possibilitando a troca de informacdes para as areas consideradas essenciais
para a transicdo dos servicos, destacando-se as areas comercial, contdbil-
financeira e operacional.

Apds a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd atender as
determinacdes contidas no CADERNO DE ENCARGOS (Anexo VI deste
CONTRATO) quanto ao periodo de OPERACAO ASSISTIDA, englobando a
elaboracdao e implementacdo do Plano Operacional e as atividades de
Transferéncia Operacional dos Servigos.

Para todos os investimentos a serem executados, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar o respectivo projeto basico ao PODER CONCEDENTE, o qual deverd
ser elaborado de acordo com as exigéncias do CONTRATO, do CADERNO DE
ENCARGOS (Anexo VI deste CONTRATO) e demais Anexos, bem como respeitar
as normas técnicas aplicaveis e a regulamentacao vigente.

15.10 A CONCESSIONARIA poderd dar inicio a execugdo das obras, desde que atendidas

as disposicoes deste CONTRATO, especialmente no que se refere a contratacdo
dos seguros necessarios.

15.11 A partir do inicio da OPERACAO ASSISTIDA, a CONCESSIONARIA devera elaborar,

as suas expensas, o inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO, no qual
serdao identificados, detalhadamente, todos os bens vinculados que serdo
transferidos 3 CONCESSIONARIA.

15.11.1 A CONCESSIONARIA, a seu critério, podera contratar empresa especializada

para realizar o inventdario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO.
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15.11.2

15.11.3

15.11.3.1

15.11.4

15.11.5

15.11.6

15.11.7

15.11.8

15.11.9

O PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA deverdo acompanhar a
elaboragdo do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO, provendo
informacdes e esclarecimentos necessarios.

A primeira versdo do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO deverd
ser concluida no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, devendo a
CONCESSIONARIA encaminhd-la ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA
REGULADORA.

No caso de atraso ndo ocasionado por culpa da CONCESSIONARIA, o prazo
mencionado na subcldusula acima podera ser prorrogado.

O PODER CONCEDENTE, tera o prazo maximo e improrrogavel de 30 (trinta)
dias para aprovagdo do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou
para propor, de forma tecnicamente justificada, modifica¢cdes e ajustes no
levantamento e/ou avaliagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA terd o prazo maximo e improrrogdvel de 15 (quinze)
dias para se manifestar, de forma tecnicamente justificada, sobre as
propostas de modificacbes ou ajustes apresentados pelo PODER
CONCEDENTE, devendo, ao final deste prazo, encaminhar ao PODER
CONCEDENTE o inventdrio de BENS VINCULADOS A CONCESSAO, com
eventuais alteragdes, para aprovacao.

Recebido o inventdrio de BENS VINCULADOS A CONCESSAO, com eventuais
alteracdes e acompanhado da manifestagdo da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, terd o prazo maximo e improrrogavel de 15 (quinze) dias para
aprovacdo final do inventdrio de BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

A aprovacdo final do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO deve
ocorrer em no maximo 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do
CONTRATO.

Deverdo ser submetidas a AGENCIA REGULADORA, para definigdo final,
eventuais divergéncias entre as Partes quanto ao levantamento e/ou
avaliacdo do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

A ndo aprovagdo do inventario de BENS VINCULADOS A CONCESSAO pelo
PODER CONCEDENTE devera ser devidamente justificada e poderd ensejar
reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA caso esta
ndo aprovacdo ocasione atrasos no inicio da CONCESSAO.

21 de 90



15.11.10 Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO serdo recebidos no estado em que se

encontram, cabendo & CONCESSIONARIA fazer as adequac¢des necessdrias
para o atendimento do objeto da CONCESSAO.

15.11.11 A CONCESSIONARIA devera atualizar o inventario de BENS VINCULADOS A

CONCESSAO ao longo de toda a vigéncia do CONTRATO, remetendo novas
versdes ao PODER CONCEDENTE e &8 AGENCIA REGULADORA.

15.11.12 A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, as suas expensas, os BENS

VINCULADOS em bom estado de funcionamento, conserva¢do e seguranca
durante a vigéncia do CONTRATO.

16 DAS FONTES DE RECEITA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

A remuneracio da CONCESSIONARIA advird, essencialmente, da receita
decorrente da arrecadacdo das TARIFAS cobradas diretamente dos USUARIOS,
em razdo da prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DA
CONCESSAO, nos moldes mencionados neste CONTRATO.

O valor a ser recebido pela CONCESSIONARIA pelos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO serd o resultante da multiplicagdo dos consumos medidos de agua
pelas tarifas das diversas categoria e faixas de consumo da tabela de ESTRUTURA
TARIFARIA (Tabela 1 do Anexo IX deste CONTRATO), cujos valores serdo os
resultantes da aplicacdo do Fator K ofertado no Leildo.

Os valores da tabela de ESTRUTURA TARIFARIA (Tabela 1 do Anexo IX deste
CONTRATO) e da TABELA DE SERVICOS COMPLEMENTARES (Tabela 2 do Anexo IX
deste CONTRATO) serdo reajustados anualmente conforme previsto neste
CONTRATO.

O valor da tarifa projetada e estimado para o periodo contratual é admitido pela
CONCESSIONARIA como suficiente para a adequada remuneracdo da prestac3o
do servigo concedido e para a manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro
deste CONTRATO, bem como para remunerar o investimento decorrente das
obras de construcdo das redes coletoras de esgoto e respectivas ligacGes
prediais, interceptores, linhas de recalque e emissarios, EstacOes Elevatérias de
Esgoto e Estacdes de Tratamento de Esgoto, e gestdo comercial de todo sistema
de saneamento MUNICIPAL.

A CONCESSIONARIA podera, ainda, auferir receitas oriundas da prestacdo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES relacionados na TABELA DE SERVICOS
COMPLEMENTARES (Tabela 2 do Anexo IX deste CONTRATO).
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16.5.1 A CONCESSIONARIA, mediante prévia aprova¢do do PODER CONCEDENTE,

poderd propor novos precos para a prestacdo de SERVICOS COMPLEMENTARES
nao previstos na TABELA DE SERVICOS COMPLEMENTARES (Tabela 2 do Anexo
IX deste CONTRATO), mas necessarios a realizacdo dos servigos concedidos,
constituindo-se tal remuneracdo em fonte de receita exclusiva da
CONCESSIONARIA.

16.5.2 As atividades permitidas estardo sujeitas, naquilo que lhes for pertinente, a

16.6

16.7

16.8

16.9

legislagdo aplicavel e ao cumprimento das normas e posturas municipais
vigentes, devendo ser obedecido, ainda, o disposto no presente CONTRATO.

O valor das TARIFAS, a ESTRUTURA TARIFARIA aplicdvel & CONCESSAO e os
precos dos SERVICOS COMPLEMENTARES sdo aqueles indicados na ESTRUTURA
TARIFARIA (Tabela 1 do Anexo IX deste CONTRATO) e TABELA DE SERVICOS
COMPLEMENTARES (Tabela 2 do Anexo IX deste CONTRATO).

A cobranga das TARIFAS, bem como dos precos relativos a prestacdao dos
SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, na AREA DA CONCESSAO, serd de
Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, e terd inicio no
momento da TRANSFERENCIA DOS SERVICOS.

A CONCESSIONARIA podera, também a partir da TRANSFERENCIA DOS SERVICOS,
mediante prévia aprovacdo da PODER CONCEDENTE, auferir RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, desde que a execucdo dessas atividades (i) ndo ultrapasse o
prazo da CONCESSAO ou de sua eventual prorrogacdo e (ii) ndo acarrete prejuizo
a normal prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, observado o
disposto no artigo 11 da Lei Federal n° 8.987/95.

A CONCESSIONARIA podera auferir, independentemente de aprovacio prévia do
PODER CONCEDENTE, as seguintes RECEITAS EXTRAORDINARIAS pré-aprovadas:

16.9.1 Comercializacdo de agua de reuso potavel;

16.9.2 Comercializacdo de 4gua de reuso ndo potavel para fins agricolas, industriais e

recreacionais que ndo apresentem riscos de saude publica;

16.9.3 Comercializacdo de efluentes sanitarios tratados para suprimento de nutrientes

e modificagdes em propriedades quimicas do solo;

16.9.4 Comercializagdo de geracdo de energia (biogas e/ou biodiesel) a partir de

subprodutos do tratamento de esgotos;

16.9.5 Comercializacdo de excedente da geracdo de energia elétrica convencional

especial (PCHs, solar, edlica ou biomassa) conforme regulamentacdo da
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Agéncia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vigente durante o periodo
concessivo;

16.9.6 Comercializagdo de publicidade no corpo e/ou anexo ao documento habil para
cobranca e pagamento dos servicos prestados pela CONCESSIONARIA (conta
mensal de servicos de Agua e/ou Esgoto).

16.10Fica certo que 5% (cinco por cento) da receita bruta auferida com a respectiva
RECEITA EXTRAORDINARIA em determinado ano de execu¢do do CONTRATO
deverd ser destinada para a modicidade tarifaria nos termos previstos nesta
Clausula, por meio de desconto nas TARIFAS a serem cobradas no ano seguinte.

16.10.1 Se esse percentual for invidvel economicamente, a CONCESSIONARIA devera
acordar um percentual inferior previamente com o PODER CONCEDENTE,
mesmo se tratando de receitas pré-aprovadas.

16.10.2 Ficam expressamente excluidos do compartilhamento previsto na subclausula
acima as receitas auferidas em decorréncia da prestacdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES.

16.11Fica entendido que n3o integram a remuneracdo da CONCESSIONARIA as
receitas provenientes das tarifas geradas anteriormente a data de assinatura do
presente CONTRATO, inscritas ou ndo na Divida Ativa;

16.12Integram a remuneracio da CONCESSIONARIA, por outro lado, as receitas
decorrentes dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO prestados no periodo
da CONCESSAO nos termos deste CONTRATO e que, por qualquer motivo,
venham a ser pagas pelos USUARIOS apds a extingdo da CONCESSAO, obrigando-
se o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA a manter registros
contdbeis adequados a oportuna prestacdo de contas desses valores a
CONCESSIONARIA.

16.13 Quando a solicitacdo para exploracio das ATIVIDADES ACESSORIAS envolver o
uso de BENS VINCULADOS A CONCESSAO, a AGENCIA REGULADORA participard
das negociacdes entre a CONCESSIONARIA e os interessados, com o objetivo de
resguardar a integridade dos bens e prevenir eventuais prejuizos aos SERVICOS
DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

17 DO SISTEMA DE COBRANCA

17.1 As TARIFAS serdo cobradas dos USUARIOS que se localizem na AREA DE
CONCESSAO.
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17.1.1 O valor arrecadado com a cobrancga a que se refere acima sera depositado em

17.2

17.3

17.4

17.5

conta bancaria aberta em instituicdo financeira habilitada especificamente para
este fim e, ato continuo a arrecadagdo, o valor correspondente a prestagdo do
SERVICO CONCEDIDO serd repassado 8 CONCESSIONARIA e a SAAEC, conforme
disposto no CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA (Anexo | deste CONTRATO).

A CONCESSIONARIA efetuard a cobranca da TARIFA aplicavel aos volumes de
agua e de esgotamento sanitdrio com base no volume mensal de agua medido e
considerando a ESTRUTURA TARIFARIA (Tabela 1 do Anexo IX deste CONTRATO),
bem como os pregos pelos SERVICOS COMPLEMENTARES a prestacdao dos
SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, de forma a possibilitar a devida
remuneragdao dos custos de operagdao, manutengcao e financiamentos
decorrentes dos investimentos realizados.

As contas de consumo dos USUARIOS devem discriminar, além dos valores finais
e quantidades correspondentes ao consumo de dgua e a prestacao do servico
prestado:

a) os valores correspondentes a eventuais tributos incidentes diretamente
sobre o valor faturado do servico;

b) osvalores correspondentes aos custos de regulacdo e fiscalizacdo;
c) osvalores destinados aos servigos de dgua e aos servicos de esgoto;
d) osvalores relativos ao uso de recursos hidricos, se houver.

O recebimento integral das contas dos USUARIOS em razdo da prestacdo dos
servicos de dgua e esgotamento sanitdrio sera feito exclusivamente em agéncias
bancarias, vedado seu recebimento nos guichés de atendimento ao publico da
CONCESSIONARIA, sendo que o banco repassard o montante arrecadado para
uma conta vinculada, cuja movimentacdao cabera exclusivamente ao AGENTE
FIDUCIARIO.

A CONCESSIONARIA, na forma da lei aplicavel, podera incluir na fatura valores
relacionados a outros servigos publicos prestados aos USUARIOS, desde que com
a concordancia destes.

18 DO REAJUSTE DO VALOR

18.1

Observado o disposto no art. 39 da Lei n? 11.445/2007, fica a CONCESSIONARIA
autorizada a aplicar linearmente as TARIFAS e demais precos publicos cobrados
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pelos SERVICOS COMPLEMENTARES, a cada 12 (doze) meses, pela aplicacdo da
férmula paramétrica composta da seguinte forma:

Nova tarifa = Tarifa anterior x [ 1 + (IPCAx73% )+ (EEx27% ) ] x IDG

Onde:

- IPCA é o indice de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), do segundo més anterior ao
més da data do reajuste; e

- EE é o ultimo indice de reajuste médio, correspondente ao intervalo de
doze meses, aprovado pela ANEEL (Agéncia Nacional de Energia Elétrica)
para as tarifas em alta tensdo da distribuidora de energia elétrica que
atende ao municipio do Crato na data do reajuste.

- IDG é o Indicador de Desempenho Geral, calculado conforme definido no
INDICADORES DE DESEMPENHO Anexo VII deste CONTRATO, indice que
varia entre 0,90 e 1,00. Este IDG sera aplicado a partir do 32 (terceiro)
reajustamento, sendo que a cada ano subsequente, a “Tarifa Anterior”
serd considerada sem a aplicag¢do do IDG.

18.1.1 No primeiro reajuste, a ser aplicado ao fim do 122 més de vigéncia do

CONTRATO, considerar-se-a a variacdo da data da LICITACAO até o ultimo dia
do 102 més do CONTRATO.

18.1.2 A partir do segundo reajuste, sera considerada a variacdo dos 12 (doze) meses

18.2

18.3

18.4

subsequentes ao periodo utilizado no primeiro reajuste.

Em caso de extingdo do indice IPCA, sera adotado o indice IPC Brasil da FGV ou,
na indisponibilidade destes, outros indices escolhidos de comum acordo entre as
Partes.

O célculo do reajuste dos valores das TARIFAS e dos SERVCOS
COMPLEMENTARES serd elaborado pela CONCESSIONARIA, devendo ser
submetido a apreciacio da AGENCIA REGULADORA, no minimo 45 (quarenta e
cinco) dias antes da data prevista para sua aplicacdo, para que esta verifique a
sua exatidado.

Em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicacdo de que trata
a subcldusula acima, a AGENCIA REGULADORA devera analisar e se manifestar
sobre o calculo apresentado pela CONCESSIONARIA.
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18.5

18.6

18.7

Estando correto o calculo do reajuste, devera a AGENCIA REGULADORA, no prazo
previsto, homologa-lo, informando a CONCESSIONARIA, por escrito, a esse
respeito, autorizando que essa inicie a cobranga das TARIFAS reajustadas.

A CONCESSIONARIA n3o tera direito a qualquer reajuste a titulo de compensagédo
monetaria por tempo adicional dispendido na recuperagdo de atrasos na
execucdo das obras, desde que decorrentes de culpa da CONCESSIONARIA.

A AGENCIA REGULADORA apenas podera obstar o reajuste da TARIFA e do valor
dos precos dos SERVICOS COMPLEMENTARES se verificadas, pelo menos, uma
das seguintes hipodteses:

18.7.1 Houver erro matemadtico no calculo do novo valor tarifdrio apresentado pela

CONCESSIONARIA; ou

18.7.2 Nao se completar o periodo para a aplicacdo das TARIFAS e dos precos dos

18.8

18.9

SERVICOS COMPLEMENTARES.

Caso a AGENCIA REGULADORA n3o se manifeste no prazo estabelecido, a
CONCESSIONARIA ficara autorizada a aplicar o reajuste nos termos da proposta
encaminhada a AGENCIA REGULADORA.

Havendo a manifestagdo da AGENCIA REGULADORA fora do prazo estabelecido,
a CONCESSIONARIA ficara obrigada a observar, a partir de entdo, as condicdes
constantes da referida manifestacdao, operando-se entdo as compensagoes
necessarias, desde que a alteracio proposta pela AGENCIA REGULADORA,
relativamente as TARIFAS reajustadas, decorra de qualquer das hipdteses
previstas na subcldusula 18.7.

18.9.1 Na hipdtese da subcldusula acima, caso haja alteracdo no valor da TARIFA em

decorréncia da referida compensacdo de valores, a CONCESSIONARIA deverd
diligenciar a divulgacao do novo valor da TARIFA, para fins de cumprimento da
legislacao aplicavel.

18.10 A CONCESSIONARIA dard ampla divulgacdo aos USUARIOS do valor reajustado

das TARIFAS e dos precos dos SERVICOS COMPLEMENTARES, mediante
publicacdo em oérgdo de imprensa regularmente utilizado na AREA DA
CONCESSAO, observada uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em rela¢do
a sua aplicacdo, sem prejuizo da disponibilizacdo em pagina de destaque no sitio
eletronico da CONCESSIONARIA.

18.11Na hipotese de alteracdo da tarifa para cobranca de 34gua e esgoto, a

CONCESSIONARIA deverd manter procedimentos de aviso aos USUARIOS para
ligacdo a rede de esgoto e estabelecer prazos para conexdao da rede de esgoto,

27 de 90



especificando o inicio da cobranga ou alteragdo da cobranga, bem como todos os
demais aspectos relacionados.

19 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1 Constitui condi¢do fundamental do regime juridico da CONCESSAO, a
manuten¢dao do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, sempre
preservando as metas e os objetivos desta CONCESSAQ.

19.2 Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO, considera-se mantido
o seu equilibrio econémico-financeiro.

19.2.1 A equacdo econdémico-financeira contratual é a fungdo que relaciona as
obrigacdes e riscos assumidos pela CONCESSIONARIA a remuneragdo por ela
esperada.

19.2.2 O fluxo de caixa da CONCESSIONARIA é o documento que originalmente
representa a equacdo econdémico-financeira contratual.

19.2.3 Sempre que concluido o processo de Revisdo Extraordinaria ou de Revisdo
Ordinaria, o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA sera ajustado para refletir a
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro promovida em tal processo.

19.3 A ocorréncia de evento que materializa risco alocado pela lei ou pelo CONTRATO
ao PODER CONCEDENTE, mas que produz efeitos positivos ou negativos sobre a
CONCESSIONARIA, desequilibra a equacio econdmico-financeira do CONTRATO.

19.4 A ocorréncia de um evento de desequilibrio, conforme previsto acima, faz surgir
para a Parte prejudicada o direito a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, de acordo com a legislacdo aplicdvel e mediante a
celebracdo de termo aditivo.

19.4.1 A recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera
implementada tomando-se por base o periodo compreendido entre a data do
inicio dos efeitos do evento de desequilibrio na equagao econdmico-financeira,
nos itens respectivos do fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, e a data de
cessacao de tais efeitos.

19.4.1.1 O dimensionamento do desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
serd calculado pela apuracdo dos efeitos do evento de desequilibrio sobre o
fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, tendo por pardmetro a obrigatoriedade
de preservacao da taxa interna de retorno - TIR de projeto dele resultante.
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19.4.2 A recomposigdao do equilibrio econémico-financeiro na hipdtese de inclusao no

objeto da CONCESSAO de novos investimentos ou servigos a serem realizados
pela CONCESSIONARIA sera feita de maneira que seja nulo o valor presente
liguido do fluxo de caixa marginal projetado em razio do evento de
desequilibrio, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais resultantes
do evento de desequilibrio e (ii) os fluxos das receitas marginais necessarias
para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, mediante a utilizacao
como taxa de desconto da remuneracao das Notas do Tesouro Nacional série B
(NTN-B) com vencimento em 2045 ou, na auséncia desta, de prazo mais
proximo do termo contratual, com spread sobre os juros de 7,97% ao ano.

19.4.2.1 Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais serdao

19.4.3

utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos
e despesas resultantes do evento de desequilibrio.

Para fins de determinacdo dos fluxos das receitas marginais, em que seja
necessario adotar uma projecdo de demanda pelos servigos, serd considerada a
demanda real verificada nos anos anteriores e se adotardao as melhores praticas
para elaboracdo da projecdo de demanda até o encerramento do prazo da
CONCESSAO.

19.5 As Partes terdo direito a recomposi¢cdo do equilibrio econédmico-financeiro do

CONTRATO, quando este for afetado, nos casos abaixo relacionados:

a) Modificacdo unilateral pelo PODER CONCEDENTE nas condi¢bes do

CONTRATO, desde que, em resultado direto dessa modificacdo, verifique-se
uma significativa alteracdo dos custos ou da receita da CONCESSIONARIA,
para mais ou para menos.

b) Ocorréncia de casos supervenientes, decorrentes de forca maior, caso

fortuito, fato do principe ou de eventos imprevisiveis que resultem,
comprovadamente, em aumento de custos para a CONCESSIONARIA.

Ocorréncia de eventos excepcionais, ensejadores de significativas
modificacGes nos mercados financeiro ou cambial, que impliquem alteragdes
substanciais, para mais ou para menos, nos custos da CONCESSIONARIA.

d) AlteracOes legais de cardter especifico, inclusive decorrente dos encargos

tributdrios e sociais incidentes sobre o servico concedido, que tenham
impacto significativo direto sobre as receitas de servicos da espécie ou sobre
custos, para mais ou para menos, relacionados com os servigos pertinentes
ao desenvolvimento das atividades decorrentes da CONCESSAO.
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f)

g)

h)

j)

k)

m)

Alteracio dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSAO,
observado o interesse publico;

AlteragOes na legislagdo ambiental vigente, que resultem em investimentos
e/ou gastos adicionais;

Aumento da AREA DA CONCESSAO em razdo da transformacdo de dareas
rurais em areas urbanas ou da inclusdo de novos povoados;

Atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtencdo de
licencas ambientais ou autorizacdes de drgdos publicos a cargo da
CONCESSIONARIA quando os prazos de andlise dos érgdos responsaveis pela
emissdao das licengas ou autorizagdes ultrapassarem aqueles previstos nas
normas aplicaveis ou aqueles informados pelo érgao publico, exceto se
decorrente de fato imputdvel & CONCESSIONARIA, sendo que se presume
como fato imputdvel 8 CONCESSIONARIA qualquer atraso decorrente da n3o
entrega de todos os documentos, estudos e informacdes;

Eventos decorrentes de atos ou fatos, ocorridos antes da data de
transferéncia do SISTEMA existente, que ndo sejam de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, inclusive passivos e danos ambientais de eventos
preexistentes, independentemente de a CONCESSIONARIA ter tido ciéncia
de tais eventos antes das assinatura do CONTRATO ou da data de
transferéncia do SISTEMA existente, conforme aplicavel;

Riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios histéricos e
arqueoldgicos que afetem a execucdo do CONTRATO;

indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos ndo imputaveis a
CONCESSIONARIA e que afetem a execucdo do CONTRATO;

Determinagdes judiciais e administrativas para satisfacdo de obrigacdes
originalmente imputaveis ao PODER CONCEDENTE, inclusive reclamacgdes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao PODER
CONCEDENTE ou a outras empresas contratadas pelo PODER CONCEDENTE;

Aumento extraordindrio e imprevisivel dos custos de insumos, operacdo e
manutencdo necessarios a adequada prestacdao dos SERVICOS;

Manifestacdes sociais que afetem de qualquer forma a prestacdao dos
SERVICOS, incluindo greves de agentes publicos, que impactem na prestacao
dos SERVICOS, excetuadas as greves internas de empregados da propria
CONCESSIONARIA;
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0) Atrasos ou suspensdes da execucdo do CONTRATO em razdo de decisGes
judiciais ou administrativas, inclusive dos drgaos de controle, por fatores ndo
imputdveis a qualquer das Partes;

p) Se houver alteracdo da proporcdo das economias que fazem jus ao
pagamento de tarifa social, de modo que tal propor¢do esteja acima de
12,5% sobre a totalidade de economias ativas constantes do cadastro da
CONTRATADA;

g) Superveniéncia de decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca a
CONTRATADA de cobrar TARIFAS, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos
previstos neste CONTRATO, caso a referida decisdo venha a ser revertida ou
anulada posteriormente, restabelecendo integral ou parcialmente a
cobranca da TARIFA.

19.6 Para fins do disposto nas clausulas anteriores, considera-se:

19.6.1 Caso fortuito: toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das Partes,
porém proveniente de atos humanos; constituem nomeadamente caso fortuito
os atos de guerra, atos de vandalismo, invasao ou terrorismo;

19.6.2 Forca maior: consiste no fato resultante de situa¢des independentes da
vontade humana; constituem nomeadamente forca maior as epidemias
globais, radiagGes atomicas, graves inundacgdes, ciclones, tremores de terra e
outros cataclismos naturais, que, diretamente, afetem as obras, servicos e
atividades compreendidos neste CONTRATO;

19.6.3 Fato do principe: consiste em toda determinacdo estatal, geral, imprevista e
imprevisivel, positiva ou negativa, que onera ou desonera substancialmente a
execucao deste CONTRATO;

19.6.4 Ato da Administracdo: toda acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA que,
incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou
impede a sua execucdo pela CONCESSIONARIA, ensejando as indenizacdes
correspondentes ou que facilite a execugcdo deste CONTRATO pela
CONCESSIONARIA, ensejando, neste caso, reequilibrio a favor do PODER
CONCEDENTE; ¢é hipdtese de ato da Administracdo a inexecucdao deste
CONTRATO por alteracdo na estrutura politico-administrativa do PODER
CONCEDENTE que, diretamente, afetem as obras, servicos e atividades
compreendidos neste CONTRATO.

19.7 A recomposi¢ao do equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO sera
implementada tornando-se como base os efeitos dos fatos que |he deram causa.
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19.8 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, pela
ocorréncia de um dos fatos constantes da subcldusula 19.5, sera implementada
da seguinte forma:

19.9 A CONCESSIONARIA submeterd ao PODER CONCEDENTE fato que possa
caracterizar o desequilibrio econémico financeiro do CONTRATO, apresentando
requerimento fundamentado, acompanhado de relatérios técnicos - financeiros
e documentacao comprobatdria, que deve evidenciar o desequilibrio econémico-
financeiro.

19.9.1 Sempre que ocorrer a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, as projec¢des financeiras também serdo alteradas para refletir a
situacdo resultante da recomposicao.

19.9.2 A recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, sera,
relativamente ao fato especifico que lhe deu causa, Unica, completa e final,
para todo o prazo do CONTRATO.

19.10Caso nao haja acordo entre as Partes, a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro do presente CONTRATO serda implementada pela forma que for
definida em Juizo Arbitral, instituido na forma deste CONTRATO, através de uma
das seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou redugdo do prazo da CONCESSAOQ;
b) revisdo da tarifa para mais ou para menos;
c) combinag¢do das modalidades anteriores.

19.110s processos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ndo poderao
alterar a alocacdo de riscos originalmente prevista no CONTRATO DE
CONCESSAO e na Legislagdo Aplicavel.

19.12 Eventuais divergéncias surgidas em relacdao ao equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO nao suspendem ou alteram as obriga¢cdes das Partes, mesmo
estando em curso processo de Revisdo Extraordindria ou de Revisdo Ordinaria,
salvo se a suspensdo ou alteracdo de obrigacOes resultar de acordo entre as
Partes.

19.130 direito de qualquer das Partes de pleitear a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO prescreve em 5 (cinco) anos contados da
data de inicio da producdo dos efeitos do evento de desequilibrio sobre a
CONCESSIONARIA.
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20 DA REVISAO ORDINARIA

20.1

20.2

20.3

20.4

A Revisdo Ordinaria sera realizada a cada 4 (quatro) anos, tendo como objetivo
(i) a reavaliagdo ordinaria das condigdes de equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO; e (ii) a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VIl deste
CONTRATO) e metas previstas originalmente, com o objetivo de estabelecer os
incentivos econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da
prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

A Revisdo Ordindria considerard como caso base que representa a equacao
econdmico-financeira contratual o Fluxo de Caixa da CONCESSIONARIA, com as
eventuais alteraces a ele incorporadas em funcdo de Revisdes Extraordindrias
ou RevisGes Ordindrias anteriores.

A Revisdo Ordindria serd o momento para a realizacdo de ajustes necessdrios a
preservacao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, tendo por
finalidade:

a) areavaliacdo das condi¢des de prestagdo dos servigos;

b) a recomposicdo de desequilibrios que afetaram uma Parte e cujos eventos
geradores constituem risco da outra Parte e que ndo tenham sido
equacionados em Revisdo Extraordinaria.

A Revisdo Ordinaria abarcara:
a) manutencdo do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO;
b) afericdo e cumprimento das metas fisicas estabelecidas;

c) consideracdo dos parametros de custos e despesas previstos na Proposta
Comercial, proporcionais a cobertura dos servicos, salvo quando se tratar de
servigco que ndo encontre equivaléncia naquela Proposta;

d) correcdo de eventual diferenca entre a tarifa média aprovada na revisdo
anterior e a verificada;

e) afericdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS;

f) cdlculo do nivel tarifario necessario ao equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.
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20.5

20.6

Sempre que houver Revisdo Ordindria, sem prejuizo do disposto na subclausula
anterior, podera ser formalmente acordado, complementar ou alternativamente
ao aumento ou a diminuicdo do valor da TARIFA, qualquer meio legal e
juridicamente possivel que venha atingir o objetivo de revisao, tais como:

a) alteracdo dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSAO,
observado o interesse publico;

b) supressdo ou aumento de encargos para a CONCESSIONARIA;
c) compensacdo financeira;

d) alteracdo do prazo da CONCESSAO, preservadas as metas e objetivos da
presente CONCESSAQ;

e) combinacdo das alternativas referidas nas alineas “a” a “d”; e
f) alternativas admitidas legalmente.

No ano de cada Revisdo Ordindria, o requerimento de Revisdo Ordinaria serd
encaminhado pela CONCESSIONARIA a3 AGENCIA REGULADORA com pelo menos
240 (duzentos e quarenta) dias de antecedéncia para a data de reajuste do ano
seguinte e deverd apresentar todas as condicdes da prestacdo dos servicos que
se pretende que sejam reavaliadas, bem como seus impactos sobre a equacgdo
econdmico-financeira contratual e as justificativas técnicas, juridicas e
econdmico-financeiras pertinentes.

20.6.1 Caberd a AGENCIA REGULADORA em até 5 (cinco) dias do recebimento do

requerimento de Revisdao Ordindria, notificar o PODER CONCEDENTE para,
guerendo, manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias sobre o requerimento
de Revis3o Ordinaria da CONCESSIONARIA.

20.6.2 A notificagdo enviada ao PODER CONCEDENTE pela AGENCIA REGULADORA

terd como anexo a cépia do requerimento de Revisdo Ordinaria da
CONCESSIONARIA.

20.6.3 A AGENCIA REGULADORA decidird quanto a procedéncia do requerimento de

Revisdao Ordinaria em até 60 (sessenta) dias contados do vencimento do prazo
previsto na Clausula 20.6.1.

20.6.4 Da decisdao mencionada na cldusula anterior caberd recurso, conforme o

Regimento Interno da AGENCIA REGULADORA, a ser interposto no prazo de até
15 (quinze) dias da publicacdo da decisdo e decidido no prazo de até 15
(quinze) dias contados da data final para a interposicao do recurso.
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20.7

20.8

O desequilibrio decorrente de atraso da Revisdo, por razdo que ndo possa ser
exclusivamente imputada & CONCESSIONARIA, serd equacionado na prépria
Revisao.

O novo valor da TARIFA serd amplamente divulgado aos USUARIOS pela
CONCESSIONARIA, mediante publicagdo em 6rgdo de imprensa regularmente
utilizado na AREA DA CONCESSAO, observada uma antecedéncia minima de 30
(trinta) dias da data da entrada em vigor do novo valor da TARIFA, sem prejuizo
da disponibilizacido em pagina de destague no sitio eletronico da
CONCESSIONARIA.

21 DA REVISAO EXTRAORDINARIA

21.1

21.2

A Revisdo Extraordinaria podera ser requerida pelas Partes a qualquer momento
em razdo da ocorréncia de evento de materializacdo de risco alocado pela lei ou
pelo CONTRATO ao PODER CONCEDENTE, mas que produza efeitos positivos ou
negativos sobre a CONCESSIONARIA, desequilibrando a equagdo econdmico-
financeira do CONTRATO.

Como metodologia, serd adotado o fluxo de caixa marginal para cada evento
gerador do desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a fim de calcular a
compensacdao financeira que anule os impactos financeiros positivos ou
negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

21.2.1 A Taxa de Desconto a ser aplicada no calculo do fluxo de caixa marginal para

21.3

fins de readequacao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO serd
determinada pela aplicacdo da féormula:

Taxa de Desconto = (1 + spread) x (1 + NTNB) — 1

O spread corresponde a diferenca entre a Taxa Interna de Retorno
do Projeto (TIR) e a remuneragdo da NTN-B na data base do estudo.

O requerimento de Revisdo Extraordindria serd encaminhado a AGENCIA
REGULADORA e devera conter:

a) adescricdo do evento causador do desequilibrio;

b) o dispositivo legal ou contratual que atribui o risco da ocorréncia de tal
evento ao PODER CONCEDENTE;

c) os efeitos do evento causador do desequilibrio no fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, a ATENCAO sobre a(s) medida(s) a serem adotadas para a
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recomposi¢dao do equilibrio econémico-financeiro contratual e a planilha do
fluxo de caixa da CONCESSIONARIA ja ajustada para refletir a recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro contratual em decorréncia do evento
causador do desequilibrio, considerando, para tanto, os efeitos gerados por
tal evento e a aplicagao da(s) medida(s) de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro sugerida(s); ou, na hipétese de inclusdo no objeto da
CONCESSAO de novos investimentos ou servicos a serem realizados pela
CONCESSIONARIA, a apresentacdo do fluxo de caixa marginal.

21.4 Caberd a AGENCIA REGULADORA em até 5 (cinco) dias do recebimento do

requerimento de Revisdo Extraordinaria, notificar a Parte requerida para,

querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

21.4.1 A notificacdo enviada a Parte requerida pela AGENCIA REGULADORA terd como

anexo a copia do requerimento de Revisdo Extraordindria.

21.4.2 A Parte requerida podera solicitar & AGENCIA REGULADORA a extensdo de

prazo de até 30 (trinta) dias para apresentacdo de sua manifestacdo, caso
entenda ser necessario elaborar estudos, laudos ou relatérios contestando o
disposto no requerimento de Revisdo Extraordindria.

21.5 A AGENCIA REGULADORA decidird quanto a procedéncia do requerimento de

21.6

21.7

Revisdo Extraordinaria em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
manifestacao da Parte requerida.

Da decisdo mencionada na clausula anterior cabera recurso para a AGENCIA
REGULADORA a ser interposto no prazo de até 15 (quinze) dias da publicacdo da
decisdo e decidido no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data final para a
interposicao do recurso.

Sempre que houver revisdo, e sem prejuizo do disposto nas subcldusulas
anteriores, a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE poderdo formalmente
acordar, complementar ou, alternativamente ao aumento ou a diminuicdo do
valor da TARIFA, qualquer meio legal e juridicamente possivel, que venha atingir
os objetivos da REVISAO - sempre preservadas as metas e os objetivos desta
CONCESSAO -, tais como:

a) alteracdo dos prazos para o cumprimento das metas e objetivos da
CONCESSAO;

b) supressdo ou aumento de encargos para a CONCESSIONARIA;

c) compensacdo financeira;
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21.8

21.9

d) alteracdo do prazo da CONCESSAO, preservadas as metas e objetivos da
presente CONCESSAO;

e) combinagdo das alternativas referidas nas alineas “a” a “d”; e
f) outras formas em direito admitidas.

Determinado evento ou fato que tenha dado origem a REVISAO da TARIFA para
atingir a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ndo
podera ser novamente invocado para fim de ulteriores REVISOES.

Sempre que se efetivar a REVISAO, considerar-se-a restabelecido o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, salvo se expressamente reconhecida
pendéncia de desequilibrio equacionado por meio de revisao futura.

22 DOS DIREITOS E OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

22.1

Constituem direitos e obrigacdes do PODER CONCEDENTE:

|.  Fiscalizar permanentemente, diretamente ou por meio da AGENCIA
REGULADORA, a execug¢ao das obras e a prestagao do servi¢o concedido;

II. Exercer o poder de policia administrativa, aplicando as penalidades
regulamentares e Contratuais, através da FISCALIZACAO;

lll. Intervir para garantir a prestacdo de servico adequado;
IV. Extinguir a CONCESSAO nos casos previstos neste CONTRATO;
V. Homologar reajustes e proceder a revisao das tarifas;

VI. Cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servico e as
cladusulas do presente CONTRATO;

VIIl. Zelar pela boa qualidade do servico, receber, apurar e solucionar as queixas
e reclamacdes dos USUARIOS;

VIII. Diligenciar, mediante solicitacio da CONCESSIONARIA, a emissdo das
declaracdes de utilidade publica necessarias para as desapropriacdes ou
instituicdes de serviddo administrativa, limitacdes administrativas e
autoriza¢des para ocupacao temporaria dos bens imdveis necessarios para
assegurar a realizacdo das obras, assumindo a responsabilidade e os riscos
por quaisquer atrasos na edicdo dos Decretos, observado o disposto neste
CONTRATO;

37 de 90



22.2

22.3

IX.

XI.

XIl.

XII.

XIV.

XV.

Deliberar, previamente, a respeito da desativagdo de servicos e/ou da
erradicacdo de instalacdes, por proposta da CONCESSIONARIA, devidamente
justificada e fundamentada.

Assegurar a CONCESSIONARIA a plena utilizacdo dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO em face de qualquer instdncia do Poder Publico de quaisquer
de suas esferas;

Pagar a CONCESSIONARIA as indeniza¢8es previstas na legislacdo aplicavel e
no CONTRATO, quando devidas, decorrentes da extingdo da CONCESSAO;

Transferir 8 CONCESSIONARIA Licencas Prévias necessarias para a prestacdo
do SERVICO CONCEDIDO e apoiar nas obtenc¢des das respectivas licengas de
instalacdo e operacionais;

Apoiar a CONCESSIONARIA na obtencdo de licenca prévia e Licenca
Operacional;

Fiscalizar e coibir a conexdo irregular de esgotos, inclusive o despejo de
residuos de caracteristicas ndo domésticas no SISTEMA, tomando as
medidas administrativas e judiciais cabiveis, em cooperacdo com a
CONCESSIONARIA;

Assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento,
quando assim for solicitado pela CONCESSIONARIA e agentes financiadores.

O PODER CONCEDENTE respondera, integral e exclusivamente, por quaisquer

guestdes relativas a atos ou fatos anteriores a assuncao do SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO pela CONCESSIONARIA, ainda que
verificados apds a referida data, pelos quais ndo podera ser imputada qualquer
responsabilidade 8 CONCESSIONARIA.

Constituem ainda direitos e obrigacdes do PODER CONCEDENTE, aqueles
relacionados no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL (Anexo I
deste CONTRATO).

23 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

23.1 S3o direitos da CONCESSIONARIA:

Explorar a prestacao dos servicos objeto deste CONTRATO;
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VI.

VII.

Sempre com a anuéncia do PODER CONCEDENTE, atualizar, reativar e
expandir as funcdes compreendidas e abrangidas pelos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, observadas as demais normas regulamentares
cabiveis;

Ampliar a prestagao do servigo concedido, desde que autorizado pelo PODER
CONCEDENTE, mediante a participacdo em projetos publicos ou privados
gue visem promover o desenvolvimento socioecondmico da area onde se
situam os Sistemas objeto desta CONCESSAO;

Dar, em garantia de eventuais contratos de financiamento destinados a
prover a recuperagao, a conservagao, a ampliagdo ou a modernizagdao dos
servicos, bens de sua propriedade, vinculados ao objeto da CONCESSAO,
bem como os direitos dela emergentes até o limite que ndo comprometa a
continuidade da prestacdo do servico, com autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE;

Dar, em garantia de financiamentos, ou como contragarantia de operagdes,
as acoes ou quotas que representem o seu controle de capital, desde que os
financiamentos garantidos ou contra garantidos estejam vinculados ao
desenvolvimento dos servicos objeto da CONCESSAO;

Exercer atividades complementares e acessorias, diretamente ou através de
terceiros, observado o disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAO E
GESTAO COMERCIAL;

Receber as indenizacbes cabiveis que lhe forem devidas, nos casos previstos
em lei, no EDITAL, no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL
e neste CONTRATO.

24 DAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

24.1 Compete 3 CONCESSIONARIA, além das obriga¢des previstas no REGULAMENTO
DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL:

Manter pessoal técnico e administrativo, préprio ou de terceiros, em
numero suficiente para a execucdo das obras e para a prestacdo do
servico adequado, bem como manter programas de treinamento de
pessoal e de busca permanente de qualidade na prestacdo do servico;

Promover a reposicdo de bens, servicos e equipamentos vinculados a
CONCESSAO, justificadamente recusados pela FISCALIZACAO, bem como a
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VI.

VII.

VIII.

aquisicdo de novos bens, de forma a assegurar a continuidade da
prestacdo de servico adequado;

Pagar as indenizagdes oriundas de danos ou prejuizos causados a
terceiros ou ao PODER CONCEDENTE, decorrentes de sua culpa
comprovada, na execu¢do de obras, servicos e atividades vinculadas a
exploracdo da CONCESSAO, excetuados lucros cessantes e danos
indiretos;

Manter a continuidade do servico concedido, salvo interrupcdo
emergencial causada por caso fortuito ou forga maior, comunicando
imediatamente a ocorréncia de tais fatos ao PODER CONCEDENTE;

Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de qualquer fato
gue altere de modo relevante a execucdo das obras ou a prestacdao dos
servicos ou da exploracio da CONCESSAO, apresentando, por escrito,
relatério detalhado do ocorrido, com as medidas ja adotadas ou em curso
para superar ou sanar a situag¢ao;

O monitoramento e guarda dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, bem
como a comunicacdo a autoridade policial, com a consequente lavratura
do respectivo boletim de ocorréncia, e a notificacdo ao PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, acompanhados do respectivo
boletim de ocorréncia, de casos de furto ou vandalismo de bens da
CONCESSAO, em até 72 (setenta e duas) horas do momento de sua
ocorréncia;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE, quando necessdario, todos os
elementos e documentos necessarios a declaracdao de utilidade publica
dos imdveis a serem desapropriados ou sobre os quais serdo instituidas
serviddes administrativas, nos termos da legislacao vigente;

Conduzir os processos de desapropriacdo ou de instituicdo de serviddes
administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a
estes, incluindo os referentes a aquisicdo dos imdveis e ao pagamento de
indenizagcdes ou de quaisquer outras compensacdes decorrentes da
desapropriacdo ou da instituicdo de serviddes ou de outros 6nus ou
encargos relacionados, incluindo eventual uso tempordrio de bens
imoveis ou a realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com
custas processuais, honorarios advocaticios e de peritos;

Proceder, as suas expensas, e na presenca da fiscalizagdo da AGENCIA
REGULADORA e do PODER CONCEDENTE, que lavrara o respectivo auto, a
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XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

demarcagdo dos terrenos que fagam parte integrante da prestagdao dos
servicos objeto da CONCESSAO, incluindo o levantamento da respectiva
planta cadastral, e com a identificagdo dos terrenos que integram a
CONCESSAO e as areas remanescentes;

Ajuizar, em seu préprio nome, as ag¢des judiciais que se mostrarem
necessarias para viabilizar a desapropriacdo ou a instituicdo de serviddes
administrativas, assumindo as despesas relacionadas as taxas, as custas
judiciais e as indenizacdes a serem destinadas  aos
proprietarios/possuidores dos iméveis expropriados.

A (i) realizagdo de campanha educacional e de divulga¢do aos USUARIOS,
previamente a disponibilizacdo da rede de esgotamento sanitario, sobre a
importancia para a saude publica, para o meio ambiente e para a
sustentabilidade econdmico-financeira dos investimentos necessarios a
universalizacdo dos servigos publicos de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitdrio de sua interligacdo a de esgotamento sanitario,
bem como (ii) a notificacio dos USUARIOS que n3o se interligarem no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de disponibilizacdo de tal rede
sobre a cobranca de tarifa minima de esgoto e sobre a incidéncia de
multas a serem aplicadas pelo PODER CONCEDENTE e pelo d6rgao
ambiental e (iii) o envio ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA
REGULADORA da relacdo das ECONOMIAS que nao se interligaram a rede
no prazo de 30 (trinta dias) contados do recebimento da notificacdo da
CONCESSIONARIA.

Receber, apurar e solucionar queixas e reclamac¢des dos USUARIOS, que
serdo cientificados, em até 30 (trinta) dias uteis, das providéncias
tomadas;

Garantir aos USUARIOS o acesso e publicidade das informagdes sobre o
servico prestado e a qualidade da sua prestacdo, bem como sobre os
estudos, decisOes e instrumentos de regulacdo e fiscalizacdo e, ainda,
acerca de seus direitos e deveres;

Fornecer ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados em
instrumento de regulacdo pertinente, toda e qualquer informacdo
disponivel relativa ao servico, bem como qualquer modificacdo ou
interferéncia causada por si ou por terceiros;

Informar os USUARIOS a respeito das interrupcdes programadas do
SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO e seu restabelecimento,
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.

obedecendo as condicdes e prazos que forem fixados por ato
administrativo exarado pelo PODER CONCEDENTE;

Acatar as recomendagdes de agentes de fiscalizagao;

Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes deste EDITAL, do CONTRATO, do
REGULAMENTO DA CONCESSAOO e demais normas aplicaveis;

Prestar contas a respeito dos SERVICOS mediante o envio, ao
CONTRATANTE e a AGENCIA REGULADORA, dos relatdrios,
demonstracdes financeiras, registros contdbeis e demais informacdes
previstas neste CONTRATO;

Manter a disposicdo do CONCEDENTE os documentos, projetos, registros
contdbeis e demais informacbes técnicas, operacionais e financeiras
relativas 8 CONCESSAO;

Permitir ao PODER CONCEDENTE o seu livre acesso, em qualquer época,
as obras, aos equipamentos e as instalacdes vinculadas 8 CONCESSAOQ;

Zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou n3o
vinculados @ CONCESSAO, mediante a contratagdo dos respectivos
seguros;

Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestacao do
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO;

Manter sistemas de monitoramento dos efluentes langados nos corpos
d’agua;

Sempre que for possivel e/ou necessario, informar os USUARIOS sobre as
condicbes imprescindiveis para melhor fruicdo do SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, inclusive no que se refere a
guestdes de salde e uso de equipamentos;

Comunicar ao PODER CONCEDENTE e aos 6rgaos ambientais competentes
a respeito de acdo ou omissdo que venha a ser de seu conhecimento, que
provoque contamina¢do dos recursos hidricos ou que prejudique a
prestacdo do SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, ou
acdes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as
providéncias competentes;
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XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXIL.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

Colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou
calamidade, que envolverem o SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
DO MUNICIPIO;

Acordar com as entidades publicas competentes o uso comum do solo e
do subsolo quando necessdrio para a prestacdio do SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO e para a construgdo e
exploracdo das obras necessarias;

Cientificar o PODER CONCEDENTE sobre a programacdo de obras,
indicando as vias que sofrerdo intervengbes, para mitigacdo dos
transtornos a populagdo e conhecimento das potenciais interferéncias
com redes e equipamentos de utilidade publica existentes;

Realizar, as suas expensas, as acdes necessarias nos imdveis ocupados
pelos USUARIOS para viabilizar a conexdo destes Gltimos ao SISTEMA,
bem como realizar tal conexao, quando verificada a adequacao técnica da
unidade consumidora;

Em caso de inadimplemento do USUARIO no pagamento das faturas,
promover a interrupcdo da prestacdo do servico de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitario e, uma vez adimplida a obrigacdo por
parte do USUARIO, promover o restabelecimento da prestacio dos
servigcos interrompidos, nos termos deste CONTRATO e Anexos;

Ter facultado acesso aos medidores de consumo de dgua ou de esgotos, e
outros equipamentos envolvidos na prestacio do SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO;

Comunicar expressamente sobre a disponibilidade do SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO aos USUARIOS, a fim de que
promovam a devida conexdo ao SISTEMA,;

Efetuar a cobranca de multa dos USUARIOS, em caso de inadimplemento
no pagamento das TARIFAS e outras formas de remuneragdo devidas;

Ter o CONTRATO revisto, com vistas a garantir a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro;

Contratar servicos especializados de auditoria externa independente para
a auditagem e a emissdo de parecer sobre as demonstraces
contdbeis/financeiras a serem apresentadas anualmente 3 AGENCIA
REGULADORA;
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24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

XXXVI. Apresentar & AGENCIA REGULADORA, até o dia 01 de maio de cada ano,
as demonstracdes contabeis/financeiras, relativas ao exercicio encerrado
em 31 de dezembro do ano anterior, acompanhadas de parecer dos
auditores externos;

XXXVII.Publicar, anualmente, as suas demonstragdes financeiras.

A CONCESSIONARIA deverd se empenhar para evitar transtornos aos seus
USUARIOS e a populacdo em geral, na operacdo do SISTEMA DE TRATAMENTO
DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, devendo imediatamente apds o término das obras
ou servigos necessarios ou, se possivel, quando da execugdao destes, criar
condi¢cdes para a pronta abertura total ou parcial do transito aos veiculos e
pedestres nas areas atingidas.

Os locais acima referidos, uma vez abertos ao transito de veiculos e pedestres,
devem estar em perfeitas e adequadas condicdes de uso, respeitadas as posturas
e normas do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera cooperar com os programas criados pelo PODER
CONCEDENTE ou por outro ente publico, para melhorar e ampliar o SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO.

Durante a vigéncia desse CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd se adequar a
legislacdo, contratos, regras e procedimentos necessarios a prestacao dos
servicos de saneamento de forma regionalizada, total ou parcial, conforme
decisdo fundamentada do PODER CONCEDENTE, garantindo o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

Sem prejuizo das demais atribuicoes previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na
legislacdo aplicavel, sdo atribuicdes da CONCESSIONARIA:

24.6.1 Alimentar em sistema, formato e periodicidade a serem definidos pelo

concedente, informacgdes referentes a aspectos da operagao do objeto da
concessao, incluindo:

l. Evolucdo dos objetivos e metas de melhorias;

Il. Situacdo de implantacdo dos servicos concedidos frente ao cronograma
previsto;]

Il Indicadores de desempenho;
V. Efetivacdo dos investimentos obrigatorios;

V. Situacdo de cada um dos marcos contratuais;
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VI. Situagdo do licenciamento ambiental, medidas mitigadoras e
compensatdrias;

VII. Iltens contratuais: garantias, seguros, sistema de mensuragao de
desempenho, mecanismos de pagamento, reequilibrio econdémico-
financeiro, receitas acessorias, reversdo de bens;

VIIl.  Equipe de gestao e fiscalizagao.

25 DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

25.1 Sem prejuizo das demais disposicées deste CONTRATO e da legislacdo aplicavel,
sdo direitos dos USUARIOS:

25.1.1

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

Ser conectado ao sistema de esgotamento sanitario;

Receber atendimento e servico adequado, conforme definido em Lei, bem
como receber do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e da AGENCIA
REGULADORA as informacgdes que solicitar, bem como usufruir da assisténcia
a ser prestada pela CONCESSIONARIA;

Pagar pontualmente as TARIFAS, sob pena de aplicagdo de multa por atraso,
podendo acarretar em corte de fornecimento, a ser efetuada pela
CONCESSIONARIA;

Pedir e receber da CONCESSIONARIA as informacdes necessérias a defesa de
seus interesses individuais ou interesses coletivos;

Utilizar o servigo prestado pela CONCESSIONARIA, observadas as normas e
disposicdes regulamentares do PODER CONCEDENTE;

Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE, da AGENCIA REGULADORA e
da CONCESSIONARIA as irregularidades de que tenha conhecimento,
referentes ao servico prestado;

Comunicar as autoridades competentes, atos ilicitos comprovadamente
praticados pela CONCESSIONARIA, seus prepostos e agentes;

Contribuir para a permanente conservacao das boas condi¢cdes de uso e
estado geral dos bens publicos, através dos quais |hes sdo prestados os
servicos, objeto da CONCESSAO;
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25.1.9

25.1.10

25.1.11

25.1.12

25.1.13

25.1.14

Receber resposta da AGENCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE ou da
CONTRATADA sobre requerimentos formulados perante estes ultimos;

Ser informado antecipadamente, quando houver reajuste do(s) preco(s) do(s)
servigo(s) solicitado(s);

Ser informados com antecedéncia razodvel a respeito de interrupgdes
programadas dos SERVICOS;

Tomar conhecimento com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos,
acerca de alteracdes no valor das TARIFAS;

Receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis em
relagdo ao respectivo vencimento;

Escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela
CONTRATADA para o vencimento da Fatura.

25.2 Sem prejuizo das demais disposicées deste CONTRATO e da legislacdo aplicavel,
sdo deveres dos USUARIOS:

25.2.1

25.2.2

25.2.3

25.2.4

25.2.5

Utilizar os SERVICOS de forma racional e parcimoniosa, evitando os
desperdicios e colaborando com a preservacao dos recursos naturais;

Quando solicitado, prestar as informacdes necessarias para que os SERVICOS
possam ser oferecidos de forma adequada e racional, responsabilizando-se
por qualquer incorre¢ao ou omissao;

Contribuir para a permanéncia das boas condicdes do sistema de
esgotamento sanitario da AREA DA CONCESSAO e dos demais bens publicos
de alguma forma afetados pela prestacdo dos SERVICOS;

Executar as atividades que lhe competem e permitir que a CONTRATADA
realize as a¢Bes necessdrias nos imodveis por eles ocupados para viabilizar a
conexao as redes publicas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario,
e adotar as providéncias para que tal conexdao ocorra em prazo nao superior a
30 (trinta) dias de sua disponibilizacdo pelo prestador, nos termos do artigo
45 da Lei federal n2 11.445/2007;

Pagar pontualmente as TARIFAS, os precos pelos SERVICOS
COMPLEMENTARES prestados e eventuais multas cobradas pela
CONTRATADA, sendo certo que o pagamento pontual das TARIFAS é devido
também pelos USUARIOS para os quais os SERVICOS estejam disponiveis,
entendida tal disponibilidade como a existéncia de rede instalada coletora de

46 de 90



25.2.6

25.2.7

25.2.8

25.2.9

25.2.10

25.2.11

25.2.12

25.2.13

25.2.14

25.2.15

esgotos ou de fornecimento de agua apta a realizar a prestagao dos SERVICOS
pela CONTRATADA,;

Permitir a instalagdo e o acesso aos medidores de agua e de esgoto pela
CONTRATADA;

N3o manipular indevidamente qualquer tubulagdo, medidor ou outra
instalacdo relativa aos SERVICOS;

Franquear aos empregados e prepostos da CONTRATADA, desde que
devidamente identificados, o acesso aos medidores de consumo de dgua e
outros equipamentos destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em
locais acessiveis, seguros e asseados;

Observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes;

Informar a CONTRATADA acerca de qualquer alteracdo cadastral do imdvel,
no que se refere aos SERVICOS;

Consultar a CONTRATADA, anteriormente a instalacdo de tubulagdes internas,
guanto ao local do ponto de distribuicdo de agua e de coleta de esgoto;

Atender as exigéncias da CONTRATADA quanto a realizacdo de pré-
tratamento de efluentes de esgoto, quando esses forem incompativeis com o
sistema de esgotamento sanitdrio;

Permitir o ingresso da CONTRATADA em sua residéncia ou estabelecimento
para que ela possa encerrar pocos e fontes alternativas de agua, nas
localidades da AREA DA CONCESSAO onde houver sistema publico de
abastecimento de 4gua disponivel e/ou quando tais pogos e fontes estiverem
em desacordo com a legislagdo aplicavel;

Permitir o ingresso da CONTRATADA em sua residéncia ou estabelecimento
para que ela possa promover a instalacdao das ligacdes intradomiciliares dos
imoveis de categoria exclusivamente residencial subsidiada (tarifa social).

Efetuar a ligacdo intradomiciliar de 3agua e esgoto, quando houver a
disponibilizacdo da infraestrutura pela CONCESSIONARIA, ressalvado a
subcldusula 25.2.14.
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26 DA FISCALIZACAO

26.1

26.2

26.3

A FISCALIZACAO da CONCESSAO obedecerd ao disposto nesta clausula e no
REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL, abrangendo também os
contratos e acordos firmados pela CONCESSIONARIA, ficando para tanto,
designada a AGENCIA REGULADORA como agente técnico e fiscal do PODER
CONCEDENTE.

A base, os critérios, a competéncia, a forma, o conteldo e as normas da
FISCALIZACAO quanto as obras, ao canteiro de servigos, a seguranca da obra e
aos materiais e equipamentos utilizados na obra, encontram-se descritos e
regulamentados no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL
(Anexo Il deste CONTRATO), que as Partes se obrigam a observar e cumprir.

Para efeito do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA se obriga a:

. Remeter, até 28 de fevereiro de cada ano, os dados estatisticos
correspondentes ao ano anterior relativos a prestacao do Servigo concedido;

ll. Encaminhar & AGENCIA REGULADORA, até 30 de abril de cada ano, suas
demonstracdes financeiras publicadas, acompanhadas do relatério dos
auditores independentes e de relatdrio circunstanciado sobre a prestacao do
servico concedido durante o ano anterior;

lll. Fornecer dentro dos prazos que l|he forem assinalados, quaisquer
informacgdes requisitadas;

IV. Cumprir os regulamentos e atender as instru¢des referentes a razoavel
fiscalizacdo técnica, comercial, contabil e econ6mico-financeira;

V. Adotar plano de contas que registre e apure, separadamente, os
investimentos, os custos e os resultados decorrentes da prestacdo do servigo
concedido;

VI. Manter regularmente escriturados, em moeda nacional, os seus registros e
arquivos, de maneira a possibilitar a inspecdo permanente da AGENCIA
REGULADORA;

VIl. Preparar e apresentar a AGENCIA REGULADORA, na forma e periodicidade
gue este fixar, ndo inferior a um trimestre, os seguintes relatérios:

a) relatorio estatistico de acidentes;

b) relatdrio de implantacdo e manutencdo das redes coletoras de esgoto e
respectivas ligacbes prediais, interceptores, linhas de recalque e
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

emissarios, Estacdes Elevatérias de Esgoto e Estacdes de Tratamento de
Esgoto;

relatério sobre o estado de conservacdo dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO;

relatério circunstanciado, especificando os resultados da exploracao da
CONCESSAO e suas demonstracdes financeiras;

relatério da qualidade ambiental das redes coletoras de esgoto e
respectivas ligacbes prediais, interceptores, linhas de recalque e
emissarios, estacdes elevatdrias de esgoto e estagbes de tratamento de
esgoto;

relatdrio da gestdao comercial de todo sistema de saneamento;
relatério das receitas brutas das ATIVIDADES ACESSORIAS.

Assegurar acesso da AGENCIA REGULADORA & base de dados dos
relatdrios indicados no inciso anterior, a fim de permitir a FISCALIZACAO
e o acompanhamento da execucdo e de controle tecnolégico dos
servicos relativos a manutencdo, conservacdo e seguranca da operacao.

Manter arquivadas em sua sede, a disposicdo do PODER CONCEDENTE
até 05 (cinco) anos apds o término da CONCESSAO, as vias originais dos
relatdrios previstos nos incisos anteriores, depois de analisados e
aprovados pela AGENCIA REGULADORA.

26.4 A adocgdo e as propostas de alteracao de atos normativos de interesse geral dos

agentes econdmicos, consumidores ou usudrios serdo, nos termos de
Regulamento da AGENCIA REGULADORA, precedidas da realizacdo de Analise de
Impacto Regulatério (AIR), que conterd informacdes e dados sobre os possiveis

efeitos do ato normativo.

27 DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA AGENCIA REGULADORA

27.1 Compete a AGENCIA REGULADORA (como agente técnico da CONCESSAO):

Estabelecer padrbes e normas para a adequada prestacdo dos servigos e
para a satisfacdo dos USUARIOS;

Garantir o cumprimento das condi¢Ges e metas estabelecidas;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

X1,

Prevenir e reprimir o abuso do poder econémico, ressalvada a competéncia
dos dorgdos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia;

Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais, regulamentares e contratuais
pertinentes & CONCESSAO, zelando pela boa qualidade do SERVICO DE
ESGOTAMENTO SANITARIO;

Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;

Autorizar a pratica de reajustes, bem como autorizar e promover as
revisdes das tarifas na forma da legislacdo aplicdvel e do disposto no
CONTRATO, firmando, quando for o caso, o respectivo termo aditivo
contratual;

Assegurar 3 CONCESSIONARIA a plena utilizacdo dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO em face de qualquer instancia do poder publico de quaisquer
de suas esferas;

Fiscalizar as obras e os servicos inerentes & CONCESSAO, visando a
prestacdao de Servico Adequado, zelando pelo cumprimento dos prazos e
pelo cumprimento das normas regulamentares, recebendo e apurando
queixas e reclamacées de USUARIOS;

Determinar reparacdes, melhoramentos, substituicbes e modificacdes,
bem como a execucdo de medidas de emergéncia ou providéncias
necessarias a normalizacdo do servico, estabelecendo prazos para sua
realizacao;

Colocar a disposicdo da CONCESSIONARIA toda documentagdo disponivel
referente as autorizacdes de acesso e serviddes existentes;

Aprovar, no limite de sua competéncia, solicitacdes encaminhadas pela
CONCESSIONARIA relativas a construcdo, reformulagdo ou remocdo de
acessos e serviddes, bem como altera¢des de projetos;

Dar apoio aos necessarios entendimentos junto ao PODER CONCEDENTE, a
drgdos publicos e a Concessionarios de Servicos Publicos, sempre que tais
servicos interfiram nas atividades da CONCESSAQ;

Deliberar sobre estudos e propostas de execucdo de servicos, obras e
projetos, incluindo pareceres técnicos elaborados por empresas
especializadas e independentes, que interfiram ou modifiquem
substancialmente a operacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO;
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XIV. Diligenciar, junto ao PODER CONCEDENTE, a declaragao de utilidade
publica para fins de desapropriacdo ou constituicdo de serviddao, quando
provocada pela CONCESSIONARIA.

XV. Comunicar 8 CONCESSIONARIA até 30 de junho de cada ano, o resultado da
anadlise dos relatérios dos servigos prestados no ano anterior;

XVI. Realizar, as suas expensas, auditorias juridico-contabeis anuais nos
contratos, processos, registros, livros fiscais, contas e documentos
correlatos da CONCESSIONARIA, atuando com pessoal préprio ou através
de terceiros;

XVII. Atestar a exatiddao dos levantamentos e assinar os respectivos Termos de
Entrega no inicio da CONCESSAO, bem como de devolugdo e reversdo dos
BENS VINCULADOS, quando da extincdo daquela;

XVIII. Exercer, em nome do PODER CONCEDENTE, todas as prerrogativas de
Agente Fiscalizador e Regulador da CONCESSAO, praticando todos os atos
de FISCALIZACAO previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO
COMERCIAL (Anexo Il deste CONTRATO)

XIX. Analisar e aprovar o Relatério de Indicadores, conforme previsto no
INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VII deste CONTRATO), realizando
as averiguagbes em campo necessarias para afericdo dos resultados
informados pela CONCESSIONARIA.

28 DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

28.1

28.2

Para garantir o fiel cumprimento das obrigacdes que serdo assumidas pela
CONCESSIONARIA em razdo do CONTRATO, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis
antes da assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd apresentar a
AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE o comprovante de que
prestou a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no valor de
RS 48.000.000,00 (quarenta e oito milhdes).

A CONTRATADA prestard, e manterd, ao longo de todo periodo da CONCESSAO,
na forma do artigo 56 da Lei federal n? 8.666/93, GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE, a ser prestada da seguinte forma:

a) nos primeiros 5 (cinco) anos de execucdo do CONTRATO, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO serd de RS 48.000.000,00 (quarenta e oito
milhoes).
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28.3

28.4

b)

d)

apo6s o decurso do 52 (quinto) ano de execu¢cdo do CONTRATO, e até o final
do 152 (décimo quinto) ano de execu¢do do CONTRATO, o valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser reduzida para RS
43.000.000,00 (quarenta e trés milhdes).

apods o decurso do 152 (décimo quinto) ano de execugao do CONTRATO, e
até o final do 252 (vigésimo quinto) ano de execucdo do CONTRATO, o valor
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser reduzida para RS
38.000.000,00 (trinta e oito milhdes).

apods o decurso do 252 (vigésimo quinto) ano de execu¢ao do CONTRATO, e
até o final da vigéncia do CONTRATO, o valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO podera ser reduzida para RS 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhoes).

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO deverd prever como beneficirio o
PODER CONCEDENTE, sendo prestada em uma das seguintes formas, nos termos
do artigo 56 da Lei federal n2 8.666/93:

a)

b)

c)

d)

Caucao em dinheiro, na moeda corrente do Pais;

Caucao em titulos da divida publica, devendo esses terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Seguro-garantia; ou

Fianga bancaria.

Na hipdtese de apresentacdo em moeda corrente nacional ou em titulos da
divida publica, a LICITANTE VENCEDORA deverd constituir caucao bancaria,
expressa em documento original, dirigida ao PODER CONCEDENTE, datada e

assinada por instituicdao financeira custodiante dos titulos dados em garantia e

da qual conste:

a)

b)

O valor pecuniario da caucdo, claramente identificado, ficard caucionado em
favor do PODER CONCEDENTE como garantia do cumprimento das
obrigacdes da LICITANTE VENCEDORA, previstas no EDITAL e no CONTRATO;

A identificacdo dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos titulos
regulados pela Lei federal n? 10.179/2001; e
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c) Que o PODER CONCEDENTE poderd executar a caugao nas condigGes
previstas no EDITAL e no CONTRATO.

28.4.1 No caso de fianga bancaria, ela devera conter cldusula especifica de renuncia,

pelo fiador, ao beneficio de ordem a que se refere o artigo 827 do Cdédigo Civil,
e que lhe obrigue de forma solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo ser
observado o disposto nos artigos 835 e 838 do Cédigo Civil e modelo constante
dos TERMOS E CONDICOES MINIMAS PARA APRESENTACAO DE CARTA DE
FIANCA BANCARIA (Anexo 17 do EDITAL).

28.4.2 Quando em seguro-garantia, devera ser apresentado o original da apdlice ou

copia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em
favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por companhia seguradora registrada
junto a Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, observadas os TERMOS
E CONDICOES MINIMAS PARA APRESENTACAO DE SEGURO-GARANTIA (Anexo
16 do EDITAL).

28.4.3 As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdao ter vigéncia

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

minima de 12 (doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante
toda a vigéncia da CONCESSAO, devendo para tanto promover as renovacdes e
atualizagGes que forem necessarias.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO é condi¢do para a assinatura do
CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO deverd prever como beneficirio o
PODER CONCEDENTE, devendo permanecer em vigor, no minimo, por até 180
(cento e oitenta) dias apés o advento do termo contratual, por meio de
renovagoes periddicas.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO oferecida n3o poderd conter
gualquer tipo de ressalva ou condicdes que possam dificultar ou impedir sua
execucdo ou que possam deixar duvidas quanto a firmeza da garantia oferecida.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente pelos
mesmos Indices de reajustamento da Tarifa de Esgoto.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correrdo por conta da CONCESSIONARIA.

28.10Qualquer modificacdo nos termos e nas condi¢cdes da GARANTIA DE EXECUCAO

DO CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo CONCEDENTE.
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28.11Independentemente da garantia prestada, a CONCESSIONARIA respondera
integralmente por quaisquer danos causados comprovadamente por culpa da
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes do
exercicio de quaisquer atividades vinculadas 8 CONCESSAO.

28.12A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser utilizada nos seguintes
casos, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério:

a) nas hipéteses em que a CONTRATADA ndo realizar as obrigagdes previstas
neste CONTRATO;

b) na hipétese de devolugdo de BENS VINCULADOS A CONCESSAO em
desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

c) nas hipdoteses em que a CONTRATADA ndo proceder ao pagamento das
multas que Ihe forem aplicadas, na forma do CONTRATO;

d) nas hipoteses em que a CONTRATADA nao efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizacdes ou obriga¢des pecuniarias devidas ao
CONTRATANTE, em decorréncia do CONTRATO;

28.13 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para cobrir o
pagamento de multas que forem aplicadas a CONTRATADA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, conforme
previsto neste CONTRATO.

28.14No caso de execucdo parcial ou total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONTRATADA devera recompor o valor integral da garantia
prestada no prazo de 30 (trinta) dias da respectiva execucdo, sob pena de
caracterizacdo de inadimplemento contratual.

28.15Se o valor a ser executado pela CONTRATANTE for superior ao valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa
garantia, a CONTRATADA respondera pela diferenga mediante reposicao do valor
integral devido, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

28.16Se houver prorrogacdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, a CONTRATADA
obriga-se a providenciar a renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos e condicdes especificados neste CONTRATO.

28.17A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada pela CONCESSIONARIA,
somente serd liberada ou restituida apds 30 (trinta) dias contados da data de
extingdo do CONTRATO.
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29 DOS SEGUROS

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

A CONCESSIONARIA se obriga a contratar e manter, durante todo o periodo das
obras e da CONCESSAO dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, os seguros
obrigatdrios por Lei, os seguros de danos materiais, de responsabilidade civil e
de riscos ambientais.

Os seguros de Danos Materiais compreenderao:

a) Seguros de Riscos de Engenharia do tipo “todos os riscos”: destinados a
proporcionar cobertura de danos materiais que venham a atingir as obras
decorrentes do CONTRATO, devendo o referido Seguro ser contratado a
medida da execuc¢do das obras ao longo do periodo da CONCESSAO. A
importancia segurada na apdlice do referido seguro deverd ser igual ao valor
total das obras.

b) Seguro do Tipo "Compreensivo": visando a cobertura de danos materiais aos
prédios, instalagdes, maquinas e equipamentos cedidos pelo PODER
CONCEDENTE, ocupados pela CONCESSIONARIA e que tenham vinculacio
com o objeto da CONCESSAO. O valor segurado deverd corresponder ao
custo de reposicao, considerando-se a depreciacdo pelo uso e o estado de
conservacao, vigente na data de inicio de cobertura da apdlice.

Os seguros de responsabilidade civil e de riscos ambientais deverdao cobrir os
riscos de danos e prejuizos materiais, pessoais, patrimoniais, ambientais e
morais, causados a terceiros ou a prépria CONCESSIONARIA, incluindo os riscos
de contaminacdo e descontaminacdo, por atos de quaisquer de seus
empregados, prepostos, gerentes, socios, diretores ou representantes, em
consequéncia das atividades vinculadas & CONCESSAO. O limite unico de
responsabilidade, por evento ou ocorréncia, devera ser previamente aprovado
pela AGENCIA REGULADORA.

Devera também ser contratado seguro de responsabilidade civil facultativo de
veiculos, para cobertura de danos materiais ou pessoais a terceiros, decorrentes
da utilizacdo de veiculos automotores de propriedade da CONCESSIONARIA ou a
seu servico, vinculados ao objeto da CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE devera figurar sempre como beneficidrio dos Seguros
exigidos nesta clausula.
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29.6 A CONCESSIONARIA deverd, anteriormente & assung¢do do SISTEMA, apresentar
as apolices de seguros acima relacionadas, devidamente resseguradas em seu
valor total, que deverd ser compativel com a cobertura dos riscos inerentes.

29.7 A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como outras
condicbes das apdlices contratadas a fim de adequa-las as fases de
desenvolvimento do SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO objeto da presente
CONCESSAO, sendo certo que a AGENCIA REGULADORA devera ser comunicada
no caso de referidas alteragdes.

29.8 O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como segurado nas apdlices dos
seguros referidas nesta Clausula, devendo seu cancelamento, suspensdo ou
substituicdo ser previamente aprovado pela AGENCIA REGULADORA.

29.9 Ocorrendo a hipdtese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a
CONCESSIONARIA respondera isoladamente pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE em decorréncia da execuc¢do das
obras, correndo as suas expensas, exclusivamente, as indeniza¢des resultantes
de tais danos e prejuizos.

29.100 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar ou
manter as apdlices de seguro, podera ensejar a aplicacdo das sanc¢des previstas
neste CONTRATO por parte da CONCEDENTE.

29.11A CONCESSIONARIA deverd comprovar & CONCEDENTE, quando esta assim
solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida
solicitacdo, que as apédlices de seguro previstas neste CONTRATO estdo em plena
vigéncia e que os respectivos prémios vencidos se encontram pagos.

29.12 A CONCESSIONARIA podera dar inicio a execugdo das obras, desde que atendidas
as disposicdes do CONTRATO, especialmente no que se refere a contratacao dos
Seguros necessarios.

30 DA ADMINISTRAGAO DO CONTRATO

30.1 As Partes deverdo avencar por escrito, as rotinas e os procedimentos necessarios
para a administracdo e gestdao do presente CONTRATO.

30.1.1 As Partes convencionam que todos os assuntos pertinentes ao cumprimento do
presente CONTRATO serdo conduzidos pelos gestores a seguir nomeados, os
quais poderdo designar gestores auxiliares, com especificacdes das tarefas da
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competéncia estrita de cada um, fazendo as necessarias comunicagdes prévias,

por escrito:

a)

b)

pelo PODER CONCEDENTE - a AGENCIA REGULADORA através do
seu , Sr.

pela CONCESSIONARIA — o seu , Sr.

31 DAS DESAPROPRIACOES

31.1 As desapropriacdes e a instituicdo de serviddes e quaisquer outras limitacdes
administrativas necessdrias a prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO ser3o
efetuadas pela CONCESSIONARIA, as suas expensas e sob sua responsabilidade,

31.2

guando nado existirem impedimentos legais para tanto.

Para dar cumprimento as suas obriga¢des relacionadas com as desapropriacées
ou instituicdo de serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

a)

b)

c)

d)

apresentar ao PODER CONCEDENTE, quando necessario, todos os elementos
e documentos necessarios a declaracao de utilidade publica dos imdveis a
serem desapropriados ou sobre os quais serdo instituidas serviddes
administrativas, nos termos da legislacao vigente;

conduzir os processos de desapropriacdao ou de instituicdo de servidoes
administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a
estes, incluindo os referentes a aquisicdo dos imdveis e ao pagamento de
indenizagdes ou de quaisquer outras compensacdes decorrentes da
desapropriacdo ou da instituicio de serviddes ou de outros 6nus ou
encargos relacionados, incluindo eventual uso temporario de bens imdveis
ou a realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas
processuais, honorarios advocaticios e de peritos;

proceder, as suas expensas, e na presenca da FISCALIZACAO da AGENCIA
REGULADORA e do PODER CONCEDENTE, que lavrarad o respectivo auto, a
demarcacdo dos terrenos que facam parte integrante da prestacdao dos
servicos objeto da CONCESSAO, incluindo o levantamento da respectiva
planta cadastral, e com a identificacdo dos terrenos que integram a
CONCESSAO e as areas remanescentes;

ajuizar, em seu préprio nome, as ag¢des judiciais que se mostrarem
necessarias para viabilizar a desapropriacdo ou a instituicdo de serviddes
administrativas, assumindo as despesas relacionadas as taxas, as custas

57 de 90



313

judiciais e as indenizagOes a serem destinadas aos proprietarios/possuidores
dos imdveis expropriados.

Sao de responsabilidade do PODER CONCEDENTE a declaragdao de utilidade
publica dos imdveis a serem desapropriados para a realizagdo do objeto da
CONCESSAO, incluindo aqueles de uso tempordrio ou objeto de instituicdo de
serviddes.

31.3.1 As Partes, de comum acordo, estabelecerdo, quando necessario, um programa

de trabalho, contendo os prazos para a obtencdo da declaracdo de utilidade
publica dos imdveis, para fins de desapropriagdao ou de instituicdo de servidao
administrativa, e os elementos necessarios que deverdo ser fornecidos pela
CONCESSIONARIA, dentro das condi¢des previstas na legislacio aplicavel e
compativel com os prazos fixados para a prestacdo dos servicos objeto da
CONCESSAO.

31.3.2 Caso o PODER CONCEDENTE nao promova as medidas que lhe compete em

relacdo as desapropriacdes ou serviddes administrativas necessarias a
execucdo dos servicos, nos termos desta cldusula, os prazos referentes as
obrigacdes e metas de desempenho diretamente impactados serdo revistos,
desde que se demonstre que a inércia do PODER CONCEDENTE interferiu no
cumprimento de tais obrigacbes e metas, sem prejuizo do direito a revisao
contratual caso rompido o equilibrio econ6mico-financeiro, além de ndo |he
serem imputadas penalidades diretamente decorrentes dessa inércia.

32 DOS CONTRATOS DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS

32.1

32.2

32.3

Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessérias ou complementares ao SERVICO CONCEDIDO,
bem como a implanta¢cdao de projetos associados e a execu¢ao dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, exceto para as parcelas mais relevantes, as quais
prescindem de atestacdo técnica especifica, e desde que ndo ultrapassem o
prazo da CONCESSAO.

Os contratos de que trata esta Clausula serdo regidos pelo Direito Privado e, no
gue se refere aos seus empregados, pela legislacdo trabalhista.

A execucdo das atividades contratadas com terceiros impde o cumprimento das
normas regulamentares da CONCESSAO.
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324

Ainda que o PODER CONCEDENTE tenha conhecimento prévio dos termos de
qualquer contrato firmado entre a CONCESSIONARIA e terceiros, a mesma n3o
podera pleitear ou reivindicar do PODER CONCEDENTE qualquer alteragdo no
cumprimento de suas obrigacGes, ressarcimento de prejuizos ou perda de
beneficios.

33 DAS INFRAGOES E PENALIDADES

33.1

33.2

333

334

Na forma do REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL, o PODER
CONCEDENTE, diretamente ou através da AGENCIA REGULADORA, exercerd o
poder de policia administrativa sobre o objeto da CONCESSAO, com competéncia
delegada para a apuracgao de infragdes e aplicagcdo das penalidades cabiveis.

A apuracdo dos Indicadores de Desempenho (Anexo VII deste CONTRATO) se
iniciard apds 12 meses da assinatura deste CONTRATO e emissdao da Ordem de
Servico, mas a sua aplicacdo serd somente a partir de terceiro reajuste anual da
TARIFA e precos dos SERVICOS COMPLEMENTARES. (Anexo IX deste CONTRATO).

A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer clausula ou
condicdao deste CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuizo
do disposto nas demais cldusulas do CONTRATO, podera ensejar a aplicacdo, das
seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislacdo
aplicavel:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei, perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade; e

e) caducidade da CONCESSAO.
A gradacdo das sang¢Oes observara a seguinte escala:

a) infracdo leve: quando decorrer de condutas involuntdrias ou escusaveis da
CONCESSIONARIA e da qual ela n3o se beneficie;
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33.5

33.6

33.7

b) infracdo de média gravidade: quando decorrer de conduta inescusdvel,
mas que ndo traga para a CONCESSIONARIA qualquer beneficio ou
proveito;

c) infracdo grave: quando constatada a presenca de, pelo menos, um dos
seguintes elementos:

c.1) ter a CONCESSIONARIA agido de ma-fé;
c.2) dainfracdo decorrer beneficio direto ou indireto para a CONCESSIONARIA;
c.3) a CONCESSIONARIA for reincidente na infrag3o.

A penalidade de adverténcia impora a8 CONCESSIONARIA o dever de cumprir, no
prazo estabelecido, as obriga¢des contratuais em que esteja inadimplente, e sera
aplicada quando a CONCESSIONARIA:

a) n3o permitir o ingresso dos servidores da AGENCIA REGULADORA para o
exercicio da fiscalizacdo na forma prevista neste CONTRATO;

b) ndo facilitar ou impedir o acesso aos livros, documentacdo contabil e
demais informacgdes correlatas a prestacdao do SERVICO DE ESGOTAMENTO
SANITARIO;

c) deixar de prestar, no prazo estipulado, as informacdes solicitadas ou
aquelas a que esteja obrigada a prestar independentemente de solicitacado;

d) descumprir qualquer uma das obrigacdes assumidas neste CONTRATO e
gue ndo se encontrem previstas neste instrumento como hipdtese
ensejadora de aplicacdao de multa;

e) ser negligente, imprudente ou agir com impericia no cumprimento das
mesmas.

Sem prejuizo das demais hipdteses ensejadoras da aplicacdo de adverténcia
prevista nesta Clausula, nas infracdes classificadas como leves, quando da sua
primeira ocorréncia, a pena de multa serd substituida por pena de adverténcia
da CONCESSIONARIA, que serd comunicada formalmente da sanc3o.

Sem prejuizo das demais san¢des de multa ou parametros para tais sancOes
estabelecidas na regulamentacdo, a CONCESSIONARIA se sujeitard as seguintes
sancOes pecuniarias:

a)  por atraso no inicio ou na conclusdo das obras, multa, por infragdo, de 3%
das TARIFAS arrecadas no més de ocorréncia da infracdo;
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33.8

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

por atraso no inicio da prestagdo do SERVICO DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, multa, por infracdo, de 3% das TARIFAS arrecadas no més de
ocorréncia da infragao;

por descumprimento do REGULAMENTO DA CONCESSAO, multa, por
infragdo, de 1% das TARIFAS arrecadas no més de ocorréncia da infragao;

por irregularidade na prestacdo do SERVICO DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, multa, por infracdo, de 1% das TARIFAS arrecadas no més de
ocorréncia da infracao;

por atraso na contrata¢do ou renovagao da garantia, multa, por infracao,
de 1% das TARIFAS arrecadas no més de ocorréncia da infragao;

descumprimento do disposto no Plano Operacional, multa, por infracdo, de
2% das TARIFAS arrecadas no més de ocorréncia da infracao;

por atraso na obtencdo das licencas, autorizacdes ou similares para a
execucdo do SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, multa, por dia de
atraso, de 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da
infracao;

por atraso na contratacdo ou renovacdo dos SEGUROS, multa, por dia de
atraso, de 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da
infracao;

por impedir ou obstar a fiscalizacao pela CONCEDENTE, multa, por infracao,
de 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da infragao;

pela suspensdo injustificada do SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO,
por infracdo, multa de 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de
ocorréncia da infragao;

por descumprimento dos demais encargos da CONCESSIONARIA, n3o
abrangidos nas alineas anteriores, sujeitarda a CONCESSIONARIA a multa,
por infracdo, correspondente a 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no
més de ocorréncia da infracdo.

O pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta Clausula

dar-se-4 através de desconto a ser efetuado, pela CONCESSIONARIA, na receita
arrecadada com a cobranca da TARIFA aos USUARIOS.
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33.9 As multas previstas nesta Cldusula serdao aplicadas sem prejuizo da
caracterizacdo das hipoteses de intervencdo ou declaracdo de caducidade
previstas no CONTRATO.

33.10A aplicagdo de multas & CONCESSIONARIA n3o a isenta do dever de ressarcir os
danos que eventualmente tenham sido causados.

33.110 processo de aplicacdo de penalidades, inclusive da moratdria, tem inicio com a
lavratura do auto de infracdo pela AGENCIA REGULADORA, que tipificard a
infracdo cometida, para fins de aplicacdo da respectiva penalidade.

33.120 auto de infragdao devera indicar com precisdo a falta cometida e a norma
violada, e serd lavrado em 2 (duas) vias, através de notificacdo entregue a
CONCESSIONARIA sob protocolo.

33.13 A pratica de multiplas infracdes pela CONCESSIONARIA poderd ser apurada em
um mesmo auto de infracdo.

33.14A CONCESSIONARIA sofrera penalidade atribuida em consonancia com a
natureza da infracdo, cuja intimacdo obedecera a forma de comunicagdo
indicada

33.15No prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificacdo da
penalidade, a CONCESSIONARIA poderd apresentar sua defesa, que serd
apreciada pela AGENCIA REGULADORA, sendo vedada qualquer anotacdo nos
registros da CONCESSIONARIA enquanto n3do houver a decisdo final sobre a
procedéncia da autuacao.

33.16A decisdo proferida pela AGENCIA REGULADORA serd devidamente
fundamentada.

33.17 A CONCESSIONARIA sera formalmente notificada da decisdo proferida em face
da defesa apresentada, cabendo a interposicdo de recurso no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo, cuja decisdo devera
obedecer as condic¢des previstas na subclausula anterior.

33.18 Mantido o auto de infracdo, a CONCESSIONARIA serd notificada a respeito,
devendo a penalidade ser imposta em observancia ao seguinte:

a) no caso de adverténcia, sera anotada nos registros da CONCESSIONARIA
junto @ AGENCIA REGULADORA;

b) em caso de multa pecunidria, a CONCESSIONARIA deverd efetuar o
pagamento dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
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da notificacdo da decisdo, sendo que o ndo pagamento, no prazo
estipulado, ensejara a possibilidade de utilizacdo da garantia.

33.190 simples pagamento da multa ndo eximira a CONCESSIONARIA da obrigacdo de
sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.

33.20A aplicagao das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execu¢ao nao
prejudicam a aplicacdo das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislacdo
aplicavel.

33.21A aplicagdo das sangdes previstas devera observar, ainda, os indices de
desempenho verificados.

33.22 Na quantificacdo da penalidade, a AGENCIA REGULADORA considerara:
() agravidade da conduta da CONCESSIONARIA;
(i)  os danos gerados aos USUARIOS;
(iii) danos gerados ao meio ambiente; e
(iv) a existéncia de ma-fé.

33.23Nas hipdteses n3o cobertas pela GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, as
receitas junto as instituicdes financeiras detentoras das contas por onde transita
o fluxo de arrecadacdo de tarifas poderdo ser retidas para garantia de
pagamento das multas aplicadas a CONCESSIONARIA, apés validagdo pela
AGENCIA REGULADORA.

33.24As importancias pecunidrias das multas aplicadas pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA se reverterdo para o Fundo Municipal de Saneamento a ser
criado por Decreto do Prefeito Municipal, ou em conta vinculada até que seja
instituido o referido Fundo.

34 DA INTERVENGAO

34.1 Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o
PODER CONCEDENTE poderd, excepcionalmente, apés manifestacio da AGENCIA
REGULADORA, intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a continuidade e
adequacdo da prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, bem
como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, nas seguintes hipdteses:
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34.1.1 Cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, da prestacdo dos SERVICOS DE

ESGOTAMENTO SANITARIO;

34.1.2 Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela

CONCESSAO;

34.1.3 Situagbes que ponham em risco o meio ambiente e a seguranga de pessoas ou

bens;

34.1.4 Prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO de forma inadequada

ou deficiente, tendo por base os parametros de desempenho;

34.1.5 Descumprimento reiterado dos preceitos estabelecidos no EDITAL, CONTRATO

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

e Anexos.

A intervencdo dar-se-a mediante edicdo de Decreto do Prefeito Municipal, que
conterd a justificativa da intervencdo, o nome do interventor, o prazo da
intervencdo, bem como os objetivos e limites da medida.

Declarada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE devera, no prazo de 30 (trinta)
dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado a
CONCESSIONARIA o direito de ampla defesa.

Se o procedimento administrativo instaurado comprovar a insubsisténcia,
improcedéncia ou inexisténcia dos motivos que determinaram a intervencao, o
PODER CONCEDENTE declarara a nulidade da interven¢dao, devolvendo
imediatamente os servicos 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do direito desta a
indenizagdo por perdas e danos e lucros cessantes;

O procedimento administrativo instaurado deverd ser concluido no prazo
maximo de até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instaurac¢do, sob pena
de considerar-se invalida a interven¢do, restaurando-se a CONCESSAO e
retornando-se os servicos 8 CONCESSIONARIA.

Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracdo do
servico devera ser devolvida 3 CONCESSIONARIA, precedida de prestacdo de
contas do interventor, que responderd pelos atos praticados durante a sua
gestao.

Caso o procedimento administrativo instaurado comprovar a existéncia,
procedéncia e subsisténcia dos motivos que determinaram a intervencao,
nenhuma indenizacdo serd devida 3 CONCESSIONARIA, mesmo no caso em que,
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34.8

cessada a intervengdo em virtude do saneamento dos problemas, a prestagao
dos servicos venha a lhe ser devolvida, restaurando-se a CONCESSAO.

Finda a intervencgdo e caracterizadas quaisquer das situagdes previstas em Lei, no
EDITAL e neste CONTRATO, ensejadoras da extingdo da CONCESSAO, aplicar-se-3
o disposto na Clausula a seguir.

35 DA EXTINCAO DA CONCESSAO

35.1

35.2

35.3

354

35.5

A CONCESSAO extinguir-se-a por:

(i)  Advento do termo contratual;

(i)  Encampacao;

(iii) Caducidade;

(iv) Rescisdo;

(v)  Anulacao;

(vi) Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, opera-se, de pleno direito a reversio dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, bem como as prerrogativas conferidas a
CONCESSIONARIA, pagando-se a ela a respectiva indenizac3o, relativamente aos
bens incorporados & CONCESSAO e ainda n3o amortizados, nos termos deste
CONTRATO.

Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sero revertidos ao CONCEDENTE livres e
desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.

Revertidos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, havera a imediata assuncdo do
SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO pelo CONCEDENTE.

Ocorrendo a extingdo da CONCESSAO, o CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo
critério, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA, desde que
necessarios a continuidade dos servigos publicos, incluindo-se os contratos de
financiamento para execucdo de obras ou servicos previamente aprovados e que
ndo comportem periodo de amortizacdo superior ao prazo restante ao término
da CONCESSAO.
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35.6

35.7

35.8

35.9

Em qualquer dos casos de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA manterd
a continuidade da prestacdo dos servicos nas condicdes estipuladas neste
CONTRATO, até a assuncdo dos servigos pelo PODER CONCEDENTE.

Em quaisquer das hipdteses de extingdo da CONCESSAO de que trata esta
cldusula, o PODER CONCEDENTE estipulard os procedimentos e os meios para
assumir a prestacao do servico, sem solucdo de continuidade.

O ato que extinguir a CONCESSAO serd determinante do encerramento da
relacdo juridica nascida do presente CONTRATO, continuando os bens
operacionais vinculados a prestacdio do servico publico, visando sua
continuidade.

Nas hipdteses de extincdo em que a CONCESSIONARIA tenha direito a qualquer
indenizac3o, a reversdo dos bens, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSAO
somente serd efetuada mediante efetivo pagamento da indenizacdo devida.

35.100 PODER CONCEDENTE procederda aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes

necessarios, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assung¢do do servi¢o, nas
hipdteses de anulacdo, caducidade e rescisdao amigavel ou judicial.

35.11 Nos casos de extingdo da CONCESSAO por decurso do prazo contratual ou por

encampacdo, as providéncias referidas nas subcldusulas anteriores deverdo ser
previamente adotadas pelo PODER CONCEDENTE, ou seja, antes do termo final
do CONTRATO, ou antes da edi¢cdo do Decreto de encampacao.

36 DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

36.1

36.2

O advento do termo do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da
CONCESSAO, n3o sendo devida nenhuma indenizacio 8 CONCESSIONARIA,

Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA sera responsdvel
pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados
com terceiros, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus dai
resultantes.

36.3 Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigéncia contratual, a AGENCIA

REGULADORA estabelecerd, em conjunto com a CONCESSIONARIA, programa de
desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a
assuncao da operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
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36.4 Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Clausula poderao

ser dirimidos por meio do mecanismo de solucdo de controvérsias previsto neste
CONTRATO.

37 ENCAMPACAO

37.1

Dar-se-4 a encampac3o sempre que, durante o prazo da CONCESSAO, motivos de
interesse publico, devidamente justificados, determinarem a retomada da
prestacdo do servico pelo PODER CONCEDENTE, mediante Lei Municipal, que
estabelecera os critérios da indenizagdo prévia a ser paga 8 CONCESSIONARIA,
calculada na forma deste CONTRATO e de acordo com o art. 37 da Lei n?
8.987/95.

38 CADUCIDADE

38.1

38.2

38.3

A caducidade ocorrera nos casos de inexecucdo total ou parcial do CONTRATO,
transferéncia da CONCESSAO ou do controle acionario da CONCESSIONARIA sem
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, conforme os arts. 27 e 38 da Lei
Federal n2 8.987/95.

A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO acarreta, a critério do PODER
CONCEDENTE, a declara¢do de caducidade total ou parcial da CONCESSAO ou a
aplicacdo das sancdes contratuais.

A caducidade poderd ser declarada mediante processo administrativo,
assegurado & CONCESSIONARIA o direito de ampla defesa, nas seguintes
hipdteses:

a) M& prestagdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO ou
descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VII deste
CONTRATO).

b) Descumprimento de cldusulas contratuais ou dispositivos legais ou
regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

c) Paralisagdo ou suspensdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO em
razdo de culpa comprovada da CONCESSIONARIA, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior;

d) Perda das condi¢cbes econbmicas, técnicas ou operacionais necessarias
para manter a adequada prestacao do servico concedido;
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38.4

38.5

38.6

f)

g)

h)

j)

k)

Descumprimento de penalidades impostas por infragdes, nos devidos
prazos;

N3ao contratagdo ou renovagdo da contratacdo dos seguros ou da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a que a CONCESSIONARIA estd
obrigada, na forma deste CONTRATO.

Alteracdo ou desvio de objeto da CONCESSIONARIA.

Transferéncia do controle acionario da CONCESSIONARIA sem a prévia
anuéncia da AGENCIA REGULADORA.

Requerimento de autofaléncia ou de recuperagdo judicial pela
CONCESSIONARIA;

N3o atendimento das intimacdes da FISCALIZACAO, no sentido de
regularizar a prestacdo do servico;

Condenacdo da CONCESSIONARIA, por sentenca judicial transitada em
julgado, em processo por sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢cdes
sociais.

Declarada a caducidade, cabera ao PODER CONCEDENTE:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Assumir a execucdo do objeto do CONTRATO;

Ocupar e utilizar os locais, instalacGes, equipamentos, materiais e recursos
humanos empregados na execucdo das obras e servicos objeto da
CONCESSAO, necessarios a sua continuidade;

Reter e executar a garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos
sofridos;

Aplicar as demais sangdes e penalidades, previstas em lei.

A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificacdo

da efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo,

assegurando-se o direito de ampla defesa e contraditério, nos termos do

procedimento previsto neste CONTRATO.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a ocorréncia de qualquer

das hipoteses previstas, a caducidade serd declarada por decreto do PODER

CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, a qual sera calculada

no decurso do processo e somente serd devida se houverem parcelas dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham

68 de 90



38.7

38.8

sido realizados para o exercicio da CONCESSAO, descontado o valor das multas e
dos danos comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA.

Ndo serd instaurado processo administrativo antes de notificada a
CONCESSIONARIA, detalhando os descumprimentos contratuais, dando-lhe
prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para a regularizagao da
situacdo, adequando-a aos termos contratuais, sob pena de ficar constituida a
mora, de pleno direito, instaurando-se o processo administrativo.

A declaracdo de caducidade ndo implicara, para o PODER CONCEDENTE, em
qualquer espécie de responsabilidade com relagdo aos encargos, Onus,
obrigacbes e ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA.

39 RESCISAO

39.1

A rescisao deste CONTRATO ocorrera:

a) por decisdo condenatodria irrecorrivel proferida em processo judicial de
iniciativa da CONCESSIONARIA, com fundamento em descumprimento de
obrigacbes legais, regulamentares ou contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, obrigando-se a CONCESSIONARIA, no entanto, a manter a
continuidade dos servicos, sem qualquer interrupcdo ou paralisacdo, até a
data do transito em julgado da decisdo judicial decretando a rescisdo do
CONTRATO;

b) amigavelmente, mediante instrumento de distrato, obrigatoriamente
precedido de justificacdo que demonstre o interesse publico e defina as
regras claras e pormenorizadas sobre a composicdo patrimonial decorrente
do ajuste.

c) nos casos previstos nos arts. 77 a 80 da Lei n2 8.666/93.

40 ANULACAO DA CONCESSAO

40.1

A anulacdo do presente CONTRATO decorrerd do reconhecimento de vicio de
ilegalidade ocorrido em qualquer fase do processo de LICITACAO ou na fase de
assinatura do CONTRATO, apurado em processo administrativo ou judicial, que
estabelecerd as indenizag¢bes que forem devidas, sua compensacdo e liquidacdo
do eventual saldo.
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41

41.1

41.2

42

42.1

42.2

42.2

42.3

FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
decretada ou no caso de extingdo da CONCESSIONARIA.

Na hipdtese de dissolugdo ou liquidacdo da CONCESSIONARIA, ndo podera ser
procedida a partilha do respectivo patriménio social sem que a AGENCIA
REGULADORA ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram
os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, que serdo revertidos livres de 6nus; ou
sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a
titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.

REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO E DA
INDENIZACAO

A reversdao dos bens, direitos e privilégios vinculados a prestacdo do servico
concedido, bem como as eventuais indenizacdes, regulam-se pelo disposto nesta
Clausula.

Extinta a CONCESSAO por qualquer motivo, retornardo ao PODER CONCEDENTE
todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, direitos e privilégios, obras,
benfeitorias, equipamentos, instalacbes, veiculos e materiais vinculados a
exploragio do SISTEMA, transferidos a CONCESSIONARIA por forca deste
CONTRATO ou por ele implantados, no ambito da CONCESSAO, bem como os
resultantes de atualizacdo, reativacao, ampliacdao e expansao dos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, inclusive as ETE’s, Interceptores, Emissarios e
Elevatdrias, na forma prevista neste CONTRATO.

.1 Os bens moveis e imdveis que a CONCESSIONARIA adquirir ou construir, ao

longo do prazo contratual, vinculados as obras e servicos objeto da
CONCESSAO, assim como equipamentos, veiculos e materiais em uso, sdo
considerados  reversiveis ao patrimdnio publico, obrigando-se a
CONCESSIONARIA pelo seu bom estado de conservagdo e funcionamento,
guando de sua reversdo ao PODER CONCEDENTE.

A aquisicdo de bens que ndo constarem do PROJETO DO SISTEMA dependera de
prévia avaliacdo e autorizacio da AGENCIA REGULADORA, atribuindo-se seu
valor para efeito de contabilizagdo pela CONCESSIONARIA.
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42.3.1 Na extingdo da CONCESSAO, sera promovida uma vistoria prévia dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO e elaborado documento com a indicacdo
detalhada do seu estado de conservagdo, o qual deverd ser assinado pelo
PODER CONCEDENTE, pela AGENCIA REGULADORA e pela CONCESSIONARIA.

42.3.2 Para os fins previstos nesta subcldusula, obriga-se a CONCESSIONARIA a
entregar os BENS VINCULADOS A CONCESSAO em perfeitas condicBes
operacionais, de utilizacdo e manutencdo, ressalvado o desgaste normal
resultante do seu uso, livres de quaisquer 6nus ou encargos.

42.4 Caso os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, quando de sua devolugdo, ndo se
encontrem em condicdes adequadas, a CONCESSIONARIA deverd indenizar o
PODER CONCEDENTE, no montante a ser calculado por esse ultimo, conferindo-
se a ampla defesa e participacdo da CONCESSIONARIA.

42.4.1 O PODER CONCEDENTE poderd, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na
vistoria, que os BENS VINCULADOS A CONCESSAO se encontram deteriorados
€m Seu Uso e em sua conservagao.

42.4.2 Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja insuficiente
para atender o cumprimento da obrigacdo prevista na subclausula anterior, o
PODER CONCEDENTE poderd descontar seus créditos do valor da indenizagado
devida & CONCESSIONARIA, por forca da extingdo da CONCESSAO.

42.5 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou através da AGENCIA REGULADORA, de
seus agentes ou terceiro por ele indicado, assumird imediatamente a operacdo
do servico concedido, visando a continuidade do servico, imitindo-se na posse de
todas as instalagdes e BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

42.6 Os investimentos vinculados a BENS VINCULADOS A CONCESSAO, realizados pela
CONCESSIONARIA ao longo do periodo da CONCESSAO, ainda ndo amortizados
ou depreciados e que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servico concedido, serdo indenizados pelo PODER
CONCEDENTE, obedecidos os seguintes critérios:

a) Investimentos autorizados previamente, serdo indenizados pelo valor
residual de seu custo, apurado de acordo com os registros da
CONCESSIONARIA, depois de deduzidas as depreciacdes e quaisquer
acréscimos decorrentes de reavaliacdo;

b)  Osvalores resultantes e os custos considerados estardo sujeitos a avaliacdo
técnica, econémica e financeira por parte do PODER CONCEDENTE, bem
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como a critérios de depreciagdo e reavaliagdo estabelecidos pela legislagao
vigente;

42,7 O PODER CONCEDENTE procederd a retengdo de quaisquer valores
eventualmente devidos pela CONCESSIONARIA, a qualquer titulo, a Uniso,
Estados, Municipios e a AGENCIA REGULADORA, abatendo-os dos valores
relativos as indenizagBes previstas nesta clausula e providenciando o repasse da
importancia retida ao titular do crédito.

42.8 O PODER CONCEDENTE, a seu critério, podera sub-rogar-se nos direitos e
obrigacdes decorrentes de contratos que julgar convenientes a continuidade da
prestacao do servico, fazendo as compensagdes que forem cabiveis.

429 O PODER CONCEDENTE procederd a retencdo dos valores efetivamente
necessarios a recuperacdo dos BENS VINCULADOS & CONCESSAO, em virtude de
degradacdo decorrente de negligéncia comprovada da CONCESSIONARIA na sua
manutencgao.

42.10A reversdo dos bens, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSAO, determinada
em virtude de rescisdo por iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE, sem
culpa ou inadimpléncia comprovada da CONCESSIONARIA, serd precedida do
pagamento, pelo PODER CONCEDENTE, das seguintes indenizacdes prévias:

42.10.1 Investimentos realizados pela CONCESSIONARIA em obras, bens e instalaces
vinculadas 8 CONCESSAO, atualizados desde a data do desembolso até a data
de seu efetivo pagamento, deduzidas as depreciacdes em fun¢ao do tempo de
uso e os Onus financeiros remanescentes de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

42.10.1.1 As depreciagcdes serao calculadas de acordo com os critérios utilizados pela
CONCESSIONARIA na elaboragdo de sua PROPOSTA COMERCIAL,
apresentada na LICITACAO que deu origem a este CONTRATO.

42.10.2 Débitos remanescentes da CONCESSIONARIA perante instituicdes financeiras,
decorrentes de empréstimos ou financiamentos comprovadamente efetuados
para aplicacdo no objeto da CONCESSAO.

42.10.3 Indenizacdo a titulo de remuneracao do capital, pelo rompimento antecipado
do CONTRATO, calculada com base na rentabilidade prevista na PROPOSTA
COMERCIAL vencedora da LICITACAO, considerando-se a margem de receita
liguida prevista para o restante do prazo contratual interrompido pela
rescisdo unilateral.
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42.10.4 Perdas e danos decorrentes de todos os encargos e 6nus representados por

multas, indenizagdes por rescisdes, honordrios advocaticios e outras verbas
similares, efetivamente devidas pela CONCESSIONARIA a seus fornecedores e
terceiros contratados em geral, em decorréncia do consequente rompimento
dos respectivos vinculos contratuais, em fung¢do da rescisdo unilateral
promovida pelo PODER CONCEDENTE.

43 ALOCAGAO DE RISCOS

43.1

43.2

43.3

43.4

A CONCESSIONARIA, a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA, data a partir da qual se iniciard a contagem do
prazo de 35 (trinta e cinco) anos da CONCESSAO, assumird integral
responsabilidade por todos os riscos e obrigacdes inerentes a exploracdao da
CONCESSAO, observadas as condi¢des previstas neste CONTRATO, em especial a
alocacao de riscos entre as Partes consolidada nesta clausula.

Em razdo da interdependéncia entre o sistema de abastecimento de agua e o
sistema do SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, a SAAEC, ou quem o vier a
substituir na prestacdo do servico publico de abastecimento de agua, e a
CONCESSIONARIA comprometem-se a envidar todos os esforcos no sentido de
preservar a perfeita e adequada operacao dos respectivos SISTEMAS.

Eventual falha na prestacdo do servico publico de abastecimento de agua, que
venha a gerar dano reflexo no SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, devera
ser imediatamente reparada pela SAAEC, ou por quem o vier a substituir na
prestacdo do servico publico de abastecimento de agua.

Nos casos em que, por omissao, ambiguidade ou indeterminagao da linguagem
contratual, haja duvidas sobre a qual Parte foi alocado um risco ou sobre a
extensdo de um risco assumido pela CONCESSIONARIA, a decisdo sobre qual
Parte devera suportar as consequéncias dos eventos associados a tal risco e em
gue medida esta obrigada a fazé-lo considerara:

a)  Se os eventos associados ao risco em questdo se caracterizam como alea
econdmica extraordindria e extracontratual, nos termos do artigo 65, Il, d,
da Lei n? 8.666/1993;

b) O nivel de controle da CONCESSIONARIA sobre a ocorréncia dos eventos
associados ao risco em questdo ou sobre os efeitos gerados por tais
eventos;
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Tratando-se de evento gravoso associado ao risco em questdo, as medidas
que, no caso concreto, foram adotadas pela CONCESSIONARIA, visando a
avaliar se, em relacdo aos aspectos sob seu controle, ela agiu de forma
diligente, ndo tendo contribuido para a ocorréncia do evento ou para o
agravamento de seus efeitos sobre a CONCESSAO.

43.5 Caberd ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelo risco ou parcela do risco
n3o especificamente alocados 8 CONCESSIONARIA quando, conforme os critérios

previstos na Clausula acima:

a)

b)

Os eventos associados ao risco em questdo se caracterizarem como dlea
econdmica extraordindria e extracontratual, nos termos do artigo 65, I, d,
da Lei n2 8.666/1993; ou

Se tratar de risco ndo controldvel pela CONCESSIONARIA e restar
demonstrado que, em relacdo aos aspectos sob seu controle, a
CONCESSIONARIA agiu de forma diligente, ndo tendo contribuido para a
ocorréncia do evento ou para o agravamento de seus efeitos sobre a
CONCESSAO.

43.6 S3o riscos assumidos pela CONCESSIONARIA:

43.6.1

43.6.2

43.6.3

43.6.4

43.6.5

As diferencas entre os dados sobre a oferta da prestacdo dos Servicos e
caracteristicas funcionais do SISTEMA existente que adotou em sua
PROPOSTA e a descricdo do SISTEMA existente constante do EDITAL de
LICITACAO.

Eventuais desconformidades ndo apontadas pela CONCESSIONARIA 3
AGENCIA REGULADORA até a primeira Revisdo Ordinaria entre a realidade
encontrada apds a assunc¢ao dos Servicos e a descricao do SISTEMA constante
do EDITAL, no que diz respeito aos dados sobre a oferta da prestacao dos
Servigos e as caracteristicas funcionais do SISTEMA.

A guarda, operacdo, manutencdo e conservacdo dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAOQ, sem prejuizo do reconhecimento do seu desgaste natural;

A elaboracdo, execucdo ou alteracdo de projeto ou plano de execucgdo, ou,
ainda, a realizacao de atividade adicional ao escopo de suas obrigacdes;

A redugdo do consumo de dgua disponibilizada pela rede da CONCESSIONARIA
em decorréncia da existéncia de pocos regulares e hidrometrados, sendo
certo, no entanto, que, na hipdtese de tais pocos ndo terem sido identificados
no EDITAL de Licitacdo, essa reducdo deverd ser considerada na Revisdo
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43.6.6

Ordindria subsequente, em fungdo da necessidade de reavaliagao das
condi¢des do mercado.

A CONCESSIONARIA assumird o risco na variagdo do consumo per capita real
anual na faixa entre 90% (noventa por cento) e 110% (cento e dez por cento)
do consumo per capita anual informado no EDITAL.

43.6.6.1 Serdo destinados a modicidade tarifdria, na proporc¢do de 50% (cinquenta por

cento), os ganhos gerados para a CONCESSIONARIA pela verificacdo de
consumo per capita real anual superior a 110% (cento e dez por cento) do
consumo per capita anual informado no EDITAL.

43.6.6.2 A CONCESSIONARIA poderd solicitar a recomposicdo do reequilibrio

43.6.7

43.6.8

43.6.9

econdmico-financeiro do presente CONTRATO quando o consumo per capita
real anual for inferior a 90% do consumo per capita anual informado no
EDITAL.

A reducdo da receita da CONCESSIONARIA gerada pela utilizagdo de pocos
regulares, mas ndo hidrometrados, ou de pocos irregulares, até 30 (trinta)
dias apds a identificacdo e notificacio pela CONCESSIONARIA do PODER
CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA quanto a existéncia e localiza¢do
desses pocos.

A n3o ligacdo dos USUARIOS a rede de esgotamento sanitario disponibilizada
pela CONCESSIONARIA, na hipétese de a CONCESSIONARIA deixar de cumprir
suas obrigacdes definidas neste CONTRATO.

A prestacdo dos Servicos nos niveis de resultado exigidos pelo CONTRATO,
atendendo os INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VIl deste CONTRATO) e
as disposi¢cdes do REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO COMERCIAL,
sendo, portanto, de sua responsabilidade escolher livremente, dentre o
conjunto das alternativas técnicas e tecnologias disponiveis, aquelas que, no
seu entendimento, configuram os meios mais eficientes para a producdo dos
niveis de resultado dos Servicos exigidos pelo CONTRATO.

43.6.10 A remediacdo dos danos ambientais comprovadamente causados pela

CONCESSIONARIA ou seus contratados, bem como os custos decorrentes de
multas e outras penalidades impostas pelos 6rgdaos ambientais e do
pagamento de indenizacles a terceiros.

43.6.11 A elaboracdo dos estudos necessarios e a obtencdo das Licencas Ambientais e

demais Autorizacbes Governamentais relativas a implantacdo de novos
equipamentos e realizacao de obras de expansao do SISTEMA.
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43.6.12 Eventuais atrasos na obtengdao ou renovagdao das Licengas Ambientais ou
Autorizacbes Governamentais comprovadamente causados pela
CONCESSIONARIA.

43.6.13 O custeio e execucdo das agdes necessarias ao cumprimento das
condicionantes ambientais, mitigatérias e/ou compensatérias dos impactos
ambientais, exigidas pelas licencas ambientais prévia, de instalacdo e de
operagdo necessarias para as obras e para a prestagao dos Servicos.

43.6.13.1 Serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais atrasos ou
sobrecustos comprovadamente causados pela execugdao inadequada das
condicionantes ambientais.

43.6.13.2 A remediacdo dos passivos ambientais da CONCESSAO expressamente
identificados em toda sua abrangéncia nas INFORMACOES GERAIS DA
ESTRUTURA EXISTENTE (Anexo Il deste CONTRATO).

43.6.13.3 Serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais atrasos ou
sobrecustos comprovadamente por ela causados pela execu¢ao inadequada
das acdes de remediacdo dos passivos ambientais previstos nas
INFORMACOES GERAIS DA ESTRUTURA EXISTENTE (Anexo |l deste
CONTRATO).

43.6.14 Os custos com a elaboracdao dos estudos necessdrios para que o PODER
CONCEDENTE emita o Decreto para declaragdo de utilidade publica do imével
a ser objeto de desapropriacao ou de servidao administrativa.

43.6.15 A realizacdo das ac¢des previstas no REGULAMENTO DA CONCESSAO E GESTAO
COMERCIAL (Anexo Il deste CONTRATO), ligadas aos processos de
desapropriacdo e de imposicao de serviddo administrativa no valor de
referéncia indicado.

43.6.15.1 Serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais atrasos ou
sobrecustos comprovadamente por ela causados pela execucdo inadequada
das acbes nos processos de desapropriacdo e de imposicdo de servidao
administrativa.

43.6.15.2 Serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais atrasos ou
sobrecustos comprovadamente por ela causados pela execu¢ao inadequada
das acoes nos processos de desocupacao.

43.6.16 Eventos de caso fortuito ou for¢ca maior que possam ser objeto de cobertura
de seguro disponivel no Brasil, até o limite previsto no CONTRATO, na data de
entrega da PROPOSTA da CONCESSIONARIA.
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43.6.17

43.6.18

43.6.19

43.6.20

43.6.21

43.6.22

43.6.23

43.6.24

43.6.25

43.6.26

43.6.27

43.6.28

43.6.29

43.6.30

VariacOes ordinarias dos custos dos insumos necessdrios a prestacdo dos
Servigos.

A ocorréncia de greves dos trabalhadores da CONCESSIONARIA e/ou de seus
subcontratados, exceto aquelas consideradas ilegais pelo Poder Judiciario.

Comocgdes sociais pacificas de duragdo ndo superior a 12 (doze) horas e
especificamente direcionadas aos Servicos objeto da CONCESSAO, que
impactem a prestacdo dos Servicos e/ou a cobranga das Tarifas.

Atraso na implantacdo do projeto de engenharia e investimentos previstos no
CADERNO DE ENCARGOS (Anexo VI deste CONTRATO), salvo aqueles
decorrentes de agdes ou omissdes do PODER CONCEDENTE.

Erro ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboracdo
da PROPOSTA COMERCIAL e para a execucao do objeto do CONTRATO.

Erro nos projetos, falhas na prestacdo dos servicos e erros ou falhas causadas
pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados.

Ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissdo no cumprimento do objeto do CONTRATO.

Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do CONTRATO e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas
aquelas relacionadas as empresas subcontratadas.

Roubos, furtos, destruicao, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus
ativos.

Riscos de saude e seguranca dos trabalhadores.
Prejuizos causados aos usudrios e a terceiros apds a assungao dos servicos.

Interrupcdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos
seus contratados

Prejuizos decorrentes de eventual paralisacdo da prestacdao dos servigos, por
ato ou fato imputavel 3 CONCESSIONARIA.

Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA aos imdveis
vizinhos a execucdo das obras referentes ao objeto da CONCESSAO.

77 de 90



43.6.31

43.6.32

43.6.33

43.6.34

43.6.35

43.6.36

43.6.37

43.6.38

43.6.39

43.6.40

43.6.41

Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos
decorrentes da execucdo do objeto do CONTRATO, com exce¢do de
obrigacdes e passivos atribuidos ao PODER CONCEDENTE.

Variagdo da taxa de cambio.

Alteragdes no plano de investimentos e nos projetos, por mera liberalidade da
CONCESSIONARIA, devendo haver anuéncia do PODER CONCEDENTE
(permanecendo o risco alocado & CONCESSIONARIA independentemente
dessa anuéncia).

Variagdo dos custos operacionais, de manutengdao, de aquisicdao, de
investimentos, inclusive imobilidrios, dentre outros de mesma natureza para o
cumprimento das metas da CONCESSAO.

Término do prazo contratual sem amortizacdo integral dos investimentos,
salvo se forem investimentos ndo previstos originalmente e sua amortizacao
nao tenha sido contemplada integralmente em reequilibrio econdémico-
financeiro.

Todos os riscos relacionados a exploracdo de atividades que gerem receitas
acessorias e possiveis prejuizos que resultem de sua execucao.

Ndo obtencdo do retorno econdmico-financeiro previsto pela
CONCESSIONARIA.

Custos diretos e indiretos relacionados a invasdes de imdveis que facam parte
dos bens da CONCESSAO e que tenham sido disponibilizados livres e
desembaracados pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

Danos ambientais originados apds a assuncdo dos servicos objeto da
CONCESSAO.

A descoberta de condicdes geoldgicas diferentes daquelas que razoavelmente
poderiam ser esperadas pela CONCESSIONARIA a época da Licitagdo e seus
impactos sobre a execuc¢do do objeto da CONCESSAO, incluindo atrasos no
cronograma dos investimentos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA,
prejuizos ao atingimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VI
deste CONTRATO), bem como perdas de receita e custos adicionais
experimentados pela CONCESSIONARIA.

Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteracdo dos
projetos e/ou emissdo de novas autorizagbes pelos 6rgdos competentes em
razdo da ndo observancia da legislacdo ambiental vigente.
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43.6.42

43.6.43

43.6.44

43.7

43.7.1

Nao observancia das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteragao
das concepcdes, projetos ou especificacbes por ato ou fato imputavel a
CONCESSIONARIA, que implique em emissdo de nova(s) licenca(s).

Ocorréncia de greves e efeitos de dissidios coletivos dos empregados da
CONCESSIONARIA.

Custos de acBes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execu¢do da CONCESSAO, salvo se por fato
imputdvel ao PODER CONCEDENTE.

Sao riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

Eventuais desconformidades entre a realidade e a descricdao do SISTEMA
constante do EDITAL, no que diz respeito aos dados sobre a oferta da
prestacdo dos Servicos e as caracteristicas funcionais do SISTEMA, que sejam
apontadas pela CONCESSIONARIA a3 AGENCIA REGULADORA até a primeira
Revisdo Ordinaria.

43.7.1.1 A responsabilidade do PODER CONCEDENTE em relagao ao risco limitar-se-a a

43.7.2

43.7.3

diferenca entre a realidade encontrada pela CONCESSIONARIA apds a
assuncao dos Servicos e a descricdo constante do EDITAL, mantendo-se
inalterado, em todo caso, o risco da CONCESSIONARIA previsto neste
CONTRATO.

Atrasos na realizacdo das Obras do PODER CONCEDENTE que n3do tenham sido
comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA e todas as suas
consequéncias sobre a CONCESSAO, incluindo impactos sobre o cronograma
dos investimentos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA e sobre o
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VII deste
CONTRATO), bem como perdas de receita e custos adicionais experimentados
pela CONCESSIONARIA.

A retomada dos bens desvinculados da CONCESSAO importard na assungdo
pelo PODER CONCEDENTE da responsabilidade por todas as consequéncias de
tal atraso sobre a CONCESSIONARIA, incluindo impactos sobre o cronograma
dos investimentos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA e sobre o
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VII deste
CONTRATO), bem como eventuais perdas de receita e custos adicionais
experimentados pela CONCESSIONARIA, incluindo os custos com a guarda e
conservacdo desses bens.
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43.7.4

43.7.5

43.7.6

43.7.7

43.7.8

43.7.9

43.7.10

43.7.11

43.7.12

As alteragdes de projeto, plano de execugao ou do objeto do CONTRATO
impostas pelo PODER CONCEDENTE, pela AGENCIA REGULADORA ou em
decorréncia de determinagao de qualquer autoridade publica que afetem o
cumprimento do objeto do CONTRATO DE CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA, inclusive os custos ambientais decorrentes dessas
alteracdes.

Modificacdes em indicadores de desempenho, encargos, especificacdes ou
condicdes de prestacdo dos servicos promovidas unilateralmente pelo PODER
CONCEDENTE ou AGENCIA REGULADORA.

Atraso no término dos contratos atuais que impactem no inicio da operagao
para a CONCESSIONARIA.,

Atraso de emissdo da Ordem de Servico, exceto se decorrente de fatos
imputaveis 8 CONCESSIONARIA.

Atraso pelo PODER CONCEDENTE na entrega de BENS VINCULADOS A
CONCESSAO a serem transferidos para a CONCESSIONARIA.

Passivos e prejuizos de qualquer natureza relacionados a prestacdo dos
servicos, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes da
assuncdo dos servicos pela CONCESSIONARIA, inclusive aqueles atribuiveis ao
antigo responsdavel pela prestacdo de servicos objeto da CONCESSAO que
venham a ser imputados 8 CONCESSIONARIA por decis3o judicial.

Obtencao ou regularizacdo das licengcas ambientais e autorizagbes
governamentais relativas ao SISTEMA existente previamente a assunc¢do dos
servicos pela CONCESSIONARIA.

Vicios ocultos nos BENS VINCULADOS A CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, assim considerados aqueles ndo apontados no Termo de
Vistoria dos Bens e que ndo puderem ter sido identificados pela
CONCESSIONARIA, por motivos ndo imputaveis a ela, quando do recebimento
dos bens.

Responsabilidade sobre os passivos ambientais ja existentes ou originados em
data anterior a data da assuncdo dos servigos, ainda que verificados ou
conhecidos apods tal data, bem como pelas compensacdes ambientais e
condicionantes que ndo estejam previstas no EDITAL ou nas licencas
ambientais disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE, e desde que ndo sejam
decorrentes de acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA.
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43.7.13

43.7.14

43.7.15

43.7.16

43.7.17

43.7.18

43.7.19

43.7.20

43.7.21

43.7.22

43.7.23

Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a obrigacdes e
riscos alocados ao PODER CONCEDENTE.

Impactos decorrentes de descobertas arqueolégicas sobre a execugdo do
objeto da CONCESSAO, incluindo atrasos no cronograma dos investimentos
sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, prejuizos ao atingimento dos
indicadores de desempenho e das metas, bem como perdas de receita e
custos adicionais experimentados pela CONCESSIONARIA.

Mudancgas nas legislagdes que afetem diretamente os encargos e custos para
a prestagdo do servigo e comprometam o equilibrio original do CONTRATO.

Interdi¢do total ou parcial dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO e respectivas
vias de acessos, por causas ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA.

Decisdes judiciais ndao decorrentes de atos comissivos ou omissivos da
CONCESSIONARIA, inclusive aquelas que interrompam a prestacdo dos
Servigos.

Criacdo, alteragdao ou extingdo de tributos ou encargos legais, exceto os
impostos sobre a renda, apds a data de apresentacdo da PROPOSTA
COMERCIAL.

Caso fortuito ou forca maior ndo segurdveis, fato do principe e fato da
Administragao.

Efeitos decorrentes do atraso na realizacdo das desapropriacdes, serviddes,
limitacdes administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regulariza¢dao de
registro dos imdveis, desde que tal atraso ndo tenha sido causado por ato ou
omissdo da CONCESSIONARIA.

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER
CONCEDENTE.

Comogdes ou manifestacGes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer
forma a execucdo dos servicos, caso as perdas e danos causados por tais
eventos ndo sejam passiveis de cobertura por seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia e que nao tenham sido decorrentes de atos omissivos
ou comissivos da CONCESSIONARIA.

Decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de cobrar as tarifas ou de reajusta-las de acordo com o
estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA
tiver dado causa.
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43.7.24 Custos de ag¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou seus
subcontratados decorrentes da execucdo da CONCESSAO, quando por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE.

43.7.25 Anulagdo do CONTRATO, quando por fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE.

43.7.26 Rompimento do acordo comercial entre a CONCESSIONARIA e outra
CONCESSIONARIA de servicos publicos e rede arrecadadora.

43.7.26.1 Constituem requisitos para que reste caracterizada a alteracdo imposta a
CONCESSIONARIA:

43.7.26.1.1No caso de alteragdo por imposicio do PODER CONCEDENTE e/ou
AGENCIA REGULADORA, a notificacio de ambos pela CONCESSIONARIA,
alertando-os acerca dos impactos da alteracdo pretendida sobre o
cumprimento do CONTRATO e quanto a necessidade de observancia do
disposto no art. 92, § 42, da Lei n? 8.987/1995, previamente a adocgdo e
implementacdo pela CONCESSIONARIA da alteracdo que lhe estd sendo
imposta.

43.7.26.1.2No caso de alteracdo decorrente de determinacdo de quaisquer
autoridades publicas que ndo as mencionadas, a notificacdo do PODER
CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA pela CONCESSIONARIA,
alertando-os acerca dos impactos da alteragdo pretendida sobre o
cumprimento do CONTRATO e quanto a necessidade de observancia do
disposto no art. 99, § 49, da Lei n2 8.987/1995, bem como requerendo a
sua intervencdo perante a autoridade publica em questdo, previamente a
adocdo e implementacdo do objeto da sua determinacao.

43.7.26.1.3A possibilidade de que medidas prejudiciais aos interesses da
CONCESSIONARIA, tais como, mas ndo apenas, a aplicacdo de multas, a
revogacao ou suspensao de licenga, alvara ou autorizacao necessaria para a
prestacdo dos servicos e o ajuizamento de acdo civil publica, venham a ser
adotadas pela autoridade publica, caso sua determinacdo ndo seja acatada
pela CONCESSIONARIA.

43.7.26.1.4Para a comprovacao da alteracdo decorrente de determinacdo de
autoridade publica a CONCESSIONARIA podera utilizar quaisquer meios
admitidos em Direito, inclusive, a apresentacdo e-mails, oficios ou atas de
reunido.

43.7.27 A verificacdo de consumo per capita real anual inferior a 90% (noventa por
cento) do consumo per capita anual informado no EDITAL podera ensejar a
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43.7.28

43.7.29

43.7.30

43.7.31

43.7.32

solicitagdo, por parte da CONCESSIONARIA, da recomposicdo do reequilibrio
econdmico-financeiro do presente CONTRATO.

A reducdo da receita da CONCESSIONARIA gerada pela utilizagdo de pocos
regulares, mas nao hidrometrados, ou de pogos irregulares, no periodo apds
30 (trinta) dias contados da identificacdo e notificagdo pela CONCESSIONARIA
do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA quanto a existéncia e
localizacdo desses pocos.

A n3o ligacdo dos USUARIOS a rede de esgotamento sanitario disponibilizada
pela CONCESSIONARIA, no periodo posterior a 30 (trinta) dias contados do
recebimento pelo PODER CONCEDENTE e pela AGENCIA REGULADORA da
relagdo enviada pela CONCESSIONARIA das ECONOMIAS que ndo se
interligaram a rede.

O atraso ou supressao do Reajuste.

A imposicdo & CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, pela AGENCIA
REGULADORA ou qualquer autoridade publica da incorporagdao de inovagao
técnica e/ou tecnoldgica na prestacdo dos Servigos.

A remediacdo de quaisquer danos ambientais, exceto aqueles
comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA ou seus contratados.

43.7.32.1 Cabera ao PODER CONCEDENTE compensar a CONCESSIONARIA pelos custos

por ela incorridos para a remediacdo de danos ambientais de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, relativamente a integralidade dos
valores comprovadamente por ela dispendidos, inclusive os custos com
pagamento de multas e outras penalidades impostas pelos 6rgdos
ambientais, bem como o pagamento de indenizagdes a terceiros.

43.7.32.2 Caberd ao PODER CONCEDENTE compensar a CONCESSIONARIA por

43.7.33

quaisquer custos por ela experimentados em decorréncia de eventual
irregularidade na situacdo das Licencas Ambientais ou Autorizacdes
Governamentais relativas ao SISTEMA existente durante o periodo de
regularizacdo de tais Licencas Ambientais ou Autorizacdes Governamentais,
tais como, mas ndo apenas, a aplicacdo de multas e demais penalidades e o
pagamento de indenizagdes.

Eventuais atrasos na obtencdo ou renovacdo das Licencas Ambientais ou
Autorizacbes Governamentais que ndo tenham sido comprovadamente
causados pela CONCESSIONARIA.
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43.7.34

43.7.35

43.7.36

43.7.37

43.7.38

43.7.39

43.7.40

A remediacdo de quaisquer passivos ambientais na CONCESSAO n3o
identificados ou listados no EDITAL, devendo o PODER CONCEDENTE
compensar a CONCESSIONARIA pelos custos que venham a ser por ela
incorridos com a remediagdo de passivos ambientais de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE, considerando-se a integralidade dos valores
comprovadamente dispendidos, inclusive os relativos a elaboracdo de
estudos, ao pagamento de eventuais multas, indenizacdes e outras medidas
impostas por autoridades publicas.

As descobertas arqueoldgicas e seus impactos sobre a execugdao do objeto da
CONCESSAO, incluindo atrasos no cronograma dos investimentos sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, prejuizos ao atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo VII deste CONTRATO), bem como
perdas de receita e custos adicionais experimentados pela CONCESSIONARIA.

Os atrasos nos processos de desapropriacdao ou de imposicao de serviddes
administrativas em relagdo ao cronograma previsto que ndao tenham sido
comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA.

Os atrasos nos processos de desocupagdo em relagdo ao cronograma previsto
que ndo tenham sido comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA.

Eventos de caso fortuito ou for¢ca maior que nao possam ser objeto de
cobertura de seguro disponivel no Brasil na data de entrega da PROPOSTA da
CONCESSIONARIA e impactos desses eventos que superem o limite de
cobertura dos seguros contratados pela CONCESSIONARIA para os eventos de
caso fortuito ou forgca maior seguraveis na data de entrega da sua PROPOSTA.

A ocorréncia de greves de trabalhadores, independentemente do setor, em
ambito nacional ou regional, que afetem a CONCESSAO, assim como greves
consideradas ilegais pelo Poder Judiciario.

Comogdes sociais que impactem a prestacdo dos Servicos e/ou a cobranca das
Tarifas e que:

43.7.40.1 Embora pacificas, tenham duracdo superior a 12 (doze) horas;

43.7.40.2 N3o sejam voltadas especificamente aos servicos objeto da CONCESSAO; ou

43.7.40.3 Sejam violentas.

43.7.41

Quaisquer passivos, de natureza civel, tributdria ou trabalhista, do antigo
responsavel pela prestacdo dos Servicos objeto da CONCESSAO que venham a
ser imputados 3 CONCESSIONARIA por decisdo judicial.
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43.7.42 A extingdo antecipada do CONTRATO DE CONCESSAO em razdo de

guestionamento da competéncia do PODER CONCEDENTE para contratar
solugdo para a execucdo dos Servigos, que, para fins de cédlculo da indeniza¢ao
eventualmente devida 3 CONCESSIONARIA, serd equiparada a hipdtese de
rescisao por culpa do PODER CONCEDENTE.

43.7.43 Alteracdes na configuracdo da parte contratante, decorrentes de

incorporacdao de novos municipios ou exclusdo de municipios originais, com
impactos no escopo contratual.

44 DA DESVINCULACAO E DEVOLUCAO

44.1

44.2

44.3

44.4

44.5

Caso, ao longo do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA entenda que um
bem integrante do SISTEMA, independentemente de sua vida atil ou estado de
conservacdo, deixou de ter utilidade para a prestacdio dos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, poderd notificar por escrito o PODER CONCEDENTE
e AGENCIA REGULADORA requerendo o reconhecimento da desvinculagdo do
bem em relacdo & CONCESSAO e a sua devolu¢io ao PODER CONCEDENTE.

A notificacdo enviada pela CONCESSIONARIA especificara o(s) bem(ns) a ser(em)
desafetado(s) e devolvido(s) e sera acompanhada de justificativa técnica
demonstrando a sua inutilidade para a prestacio dos SERVICOS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO.

Em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da notificacdo enviada pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera manifestar eventual objec3o
ao requerimento de desvinculacdo e devolucdo do(s) bem(ns) apresentado pela
CONCESSIONARIA, apontando, de forma objetiva, especifica e tecnicamente
motivada, os pontos de sua discordancia em relacdo a justificativa técnica
elaborada pela CONCESSIONARIA quanto a inutilidade de tal(is) bem(ns) para a
prestacao dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

Vencido o prazo previsto, a AGENCIA REGULADORA decidira, em até 30 (trinta)
dias, sobre o requerimento de desvinculacio e devolucdo do(s) bem(ns)
apresentado pela CONCESSIONARIA.

Da decisdo da AGENCIA REGULADORA caberd recurso das Partes, a ser
interposto em até 15 (quinze) dias da data de sua publicacdo e decidido pela
AGENCIA REGULADORA em até 15 (quinze) dias contados do prazo final para a
interposicao do recurso.
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44.6

44.7

Caso a AGENCIA REGULADORA decida pela procedéncia do requerimento de
desvinculagdo e devolugdo do(s) bem(ns) apresentado pela CONCESSIONARIA ou
defira recurso interposto pela CONCESSIONARIA contra sua decisdo, ficard o
PODER CONCEDENTE obrigado a receber, no caso de bens moéveis, o(s) bem(ns)
em questdo, ou assumir a sua posse, no caso de bens imdveis, em até 60
(sessenta) dias apds o transito em julgado na esfera administrativa da decisdo da
AGENCIA REGULADORA.

Na hipdtese prevista na Clausula 44.6, poderd a CONCESSIONARIA, mediante
prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE e conforme procedimento e
condi¢cbes previamente acordados entre as Partes, alienar o(s) bem(ns)
desafetados.

44.7.1 Caberdo as Partes decidir previamente sobre a destinacdo dos recursos

44.8

decorrentes da venda dos bens desvinculados, descontados dos custos
incorridos pela CONCESSIONARIA no processo de alienac3o.

Nas hipdteses previstas nas Clausulas 44.6 e 44.7, caberd 3 CONCESSIONARIA
atualizar e enviar para o PODER CONCEDENTE e para a AGENCIA REGULADORA,
em até 30 (trinta) dias contados da data da reversdo ou da alienacdo do(s)
bem(ns) em questao.

45 DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

45.1

45.2

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como
projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais, serdo transmitidos,
sem qualquer custo, de modo permanente, ao PODER CONCEDENTE ao longo da
CONCESSAO, competindo & CONCESSIONARIA adotar todas as medidas
necessarias para este fim.

De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo PODER
CONCEDENTE e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-a
cedida gratuitamente 8 CONCESSIONARIA para uso exclusivo na CONCESSAO
durante seu prazo de vigéncia.

46 DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO JUIZO ARBITRAL

46.1

O presente CONTRATO sera regido e interpretado pelas disposi¢des constantes
da Lei Federal de Licitacbes, Lei Federal de Concessdes, Lei Organica do
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46.2

Municipio, Lei Municipal autorizadora da CONCESSAO, EDITAL da Licita¢do que o
antecedeu e seus Anexos, em especial o REGULAMENTO DA CONCESSAO E
GESTAO COMERCIAL (Anexo Il deste CONTRATO).

Em conformidade com o art. 23-A da Lei n? 8.987/1995 e com a Lei n@
9.307/1996, as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele
relacionadas, que ndo puderem ser resolvidas amigavelmente entre as Partes,
serao definitivamente dirimidas por arbitragem.

46.2.1 O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA instituirdo JUIZO ARBITRAL

constituido por um Unico darbitro, cujo procedimento, naquilo que nao conflite
com as condicdes previstas no CONTRATO DE CONCESSAO, seguird as regras do
Centro de Mediacdo e Arbitragem da Camara de Comércio Brasil-Canada, com
a atribuicao de dirimir o conflito no menor prazo possivel e que ndo prejudique
a operacao do SISTEMA, observada a legislacdo pertinente.

46.2.2 O arbitro designado apresentara Laudo Arbitral, no prazo determinado pelas

Partes no instrumento de instituicdo do JUiZO ARBITRAL, obrigando-se os
contratantes, nos termos da Lei, a acatar, respeitar e cumprir a interpretacao e
decisdo constante do Laudo.

47 DAS DISPOSICOES GERAIS

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

Aplica-se a este CONTRATO, no que couber, a legislacdo especifica relativa aos
SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

O pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais constitui
pressuposto obrigatério para o atendimento de qualquer postulacdo
apresentada pela CONCESSIONARIA.

Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, durante o prazo de
vigéncia do presente CONTRATO, que tenham por objeto o desenvolvimento de
atividades vinculadas & CONCESSAO, serdo regidos pelas normas de Direito
Privado, ndo gerando qualquer relagdo juridica com o PODER CONCEDENTE.

Fica a CONCESSIONARIA sujeita ao recolhimento de todos os tributos municipais
vigentes.

No exercicio das atividades vinculadas ao objeto da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA podera se utilizar de bens publicos municipais ou da SAAEC,
mediante celebracdo de termos de permissaio de uso com o PODER
CONCEDENTE, previamente aprovados pela AGENCIA REGULADORA.
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47.6

47.7

Da mesma forma, deverdo ser objeto de aprovagdo prévia da AGENCIA
REGULADORA, a instituicdo de serviddes em estradas, caminhos, acessos e
logradouros publicos, solicitadas pela CONCESSIONARIA para realizacdo de obras
e instalacdes vinculadas ao objeto da CONCESSAO.

Obriga-se a CONCESSIONARIA a promover, por sua exclusiva conta, sem
qualquer énus para o PODER CONCEDENTE ou para a AGENCIA REGULADORA, a
reposicao de todo e qualquer material, servico ou equipamento recusado pela
FISCALIZACAO, por n3o estar conforme as especificacdes do Projeto Basico, no
prazo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento, pela CONCESSIONARIA,
do pedido de reposi¢ao formulado por escrito.

47.7.1 No inicio do Ultimo ano do prazo contratual, a CONCESSIONARIA promovera o

47.8

47.9

treinamento de funcionarios designados pela AGENCIA REGULADORA para
operar as redes coletoras de esgoto e respectivas ligacbes prediais,
interceptores, linhas de recalque e emissdrios, estacbes elevatdrias de esgoto e
estacOes de tratamento de esgoto e realizar a manutencgao e substituicao de
equipamentos, por necessidade devidamente comprovada e de comum acordo
entre as Partes, visando assegurar o direito do PODER CONCEDENTE em
receber de volta, em bom estado, os bens, equipamentos, dependéncias e
instalagdes reversiveis, correndo as respectivas despesas por conta Unica e
exclusiva da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA assume integral responsabilidade por quaisquer
reivindicacbes de terceiros, postulando quaisquer direitos relativos a patentes,
modelos e marcas de maquinas, equipamentos ou sistemas utilizados no objeto
da CONCESSAO, obrigando-se por todos os 6nus, encargos, despesas e
indenizagdes decorrentes de tais reivindicagdes, inclusive custas judiciais e
honorarios advocaticios, mesmo em relagio aos procuradores da AGENCIA
REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE que tiverem de atuar em defesa dos
interesses publicos.

A CONCESSIONARIA n3o podera utilizar, na execucdo das obras de construcdo
das redes coletoras de esgoto e respectivas ligacdes prediais, interceptores,
linhas de recalque e emissarios, esta¢des elevatdrias de esgoto e estacdes de
tratamento de esgoto, ou na prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO,
mesmo que em funcbGes de administracdo ou assessoria, quer direta ou
indiretamente, qualquer empregado, servidor ou administrador publico, federal,
estadual ou municipal, da Administracdo centralizada, descentralizada,
fundacional ou autarquica.

47.10A CONCESSIONARIA se obriga a manter o SISTEMA em boas condicBes

operacionais durante todo o periodo da CONCESSAO.
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47.11Correrdo por conta da CONCESSIONARIA as despesas de remanejamento de
redes de servicos publicos existentes, tais como energia elétrica, servico
telefonico e outros, nos locais necessarios a execugdo das obras e exploragao do
objeto da CONCESSAOQ.

48 DO FORO

48.1 Fica eleito o foro da Comarca do Crato-CE, com exclusao de qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para solucdo de qualquer litigio, pendéncia ou
controvérsia oriundos deste CONTRATO.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas.

Crato, de de

PODER CONCEDENTE — MUNICIPIO DO CRATO

CONCESSIONARIA

AGENCIA REGULADORA - ANUENTE
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TESTEMUNHAS:

Nome:

RG ne:

Nome:

RG n@:
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